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Conséquences de la non  réalisation des tranches T2 et T3 



• Clôture des études

• Résiliation des marchés et conventions en cours (indemnisations à prévoir)

•  Foncier :

 T3 : régularisation des terrains expropriés : achat ou restitution au choix de l'ancien propriétaire ;

 T2 : mise en sécurité des biens acquis (démolition des maisons) puis mise en œuvre des droits de rétrocessions

 T1 : délimitation du domaine public et mise en œuvre des rétrocessions selon code voirie routière

• Mise en conformité réglementaire de la T1 (liée au changement de programme) nécessitant l’obtention d’une modification 
de l’arrêté loi sur l’eau de 2003 avec revoyure des mesures de compensation et la tenue d’une nouvelle enquête publique

•  Situation réglementaire :  études techniques et juridiques pour identifier et autoriser la T1 seule 

• Domanialité de la T1 à confirmer

• Adaptation à la baisse des mesures compensatoires en cours 

 ⇒ délais de clôture de l’opération LEO de 5 à 10 ans et coûts complémentaires à chiffrer

Conséquences de la non réalisation des tranches 
T2 et T3

Conséquences technico-financières
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Liaison entre la T1 et l’A7 par la rive gauche de la Durance



Liaison entre la T1 et l'A7
par la rive gauche de la Durance

• Caractéristiques :

• 11 km en 2x1 voies
- 4 km en tracé neuf
- 7,5 km en réutilisation de 

voies (RD571N, 24 et 23) 

• 2 options de raccordement à l’A7 
:
- Traversée du pont du 

Bonpas
- Réalisation d’un échangeur à 

Cabannes (+2,5km en 
réutilisation de RD)



liaison entre la T1 et l'A7
par la rive gauche de la Durance

•Trafics – Procédures - coûts – calendrier- Impacts sur les projets des CL
• Baisse très faible (7%) sur la rocade sud d’Avignon : - 1500 véhicules dont environ - 1000 PL(transit)   

avec les hypothèses d’un pont sur le Rhône et d’une interdiction de circulation des PL en transit sur 
la rocade 

• A minima 250M€ (hors actualisation à terminaison et hors coût d’un pont sur le Rhône) : 180 M€ 
environ   + échangeur sur l’A7 ou reprise du pont de Bonpas (environ 70M€);

• Non réalisable dans le cadre de la DUP de 2003 => nouveau projet à concevoir et à DUPer 

• Maîtrise d’ouvrage à porter par les collectivités

• Plus de 15 ans d’études et procédures à prévoir =>  mise en service 2040/2045

• Révision nécessaire des politiques de déplacements sur l’aire urbaine d’Avignon pour tenir compte 
des effets de la non réalisation des tranches T2 et T3 sur la faisabilité de certains projets
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Connexion entre la T1 et le pont de Rognonas



Connexion entre la T1 et le pont de 
Rognonas

Caractéristiques :

Connexion de la T1 à la 
RD 571N via un 
échangeur plan.

RD570N

RD570N

RD571N

LEO T1



Trafics – Procédures - coûts – calendrier- Impacts sur les projets des CL
• Études à réaliser

• Acquisitions foncières nouvelles 

• Impact trafic sur le pont de Rognonas à évaluer (en remontée de file notamment)

• Incompatible avec une réalisation future de la T2

• Autorisations administratives (dont environnementale) à obtenir : ne peut pas 
bénéficier de la DUP LEO pour justifier l’intérêt public  majeur (condition pour la 
dérogation habitats et espèces protégées)  si T2 non confirmée

• Coût non évalué

• MOA à porter par les collectivités

Connexion entre la T1 et le pont de 
Rognonas
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Connexion entre la T1 et l'échangeur de 
Châteaurenard

Caractéristiques : 

Réalisation de la section 
Bouches-du-Rhône de la 
T2 impliquant un passage 
au dessus de la RD570N, 
et une réalisation partielle 
de l’échangeur dénivelé 
de Châteaurenard



Connexion entre la T1 et l'échangeur de 
Châteaurenard

Trafics – Procédures - coûts – calendrier- 
Impacts sur les projets des CL
• Aucune baisse de trafic sur la rocade sud

• Baisse de trafic sur la rocade ouest et pont de 
Rognonas

• Autorisations administratives (dont 
environnementale) à obtenir : ne peut pas 
bénéficier de la DUP LEO pour justifier l’intérêt 
public majeur si T2 non confirmée

• Coût en l’état actuel de la conception : plus de 
90M€ de travaux 

MOA : à porter par les CL
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Restriction de circulation des poids lourds sur la rocade



Restriction de circulation PL
sur la rocade sud d’Avignon sans autre aménagement routier

• Prise d’un arrêté de restriction de circulation des PL sur la Rocade

• Sont à identifier :

=> La/les section(s) de rocade concernée(s) (section NPNRU 
uniquement ou tracé complet)

=> Les période de la journée (heures de pointe, toute la journée…)

=> Le type de véhicules (nombre d’essieux par exemple)



restriction de circulation PL
sur la rocade sud d’Avignon sans autre aménagement routier

Trafics – Procédures - coûts – calendrier- Impacts sur les projets des CL
• Prise d’un arrêté d’interdiction de circulation des PL sur la Rocade

• Baisse du trafic PL en transit sur la rocade (maximum environ 1000 PL), mais pas du trafic 
VL

• Trafic local des PL maintenu sur la rocade (desserte de Champfleury et du MIN et des 
commerces)

• Report des circulations et impacts sur d’autres itinéraires non adaptés (concertation 
obligatoire avec les gestionnaires de ces infrastructures : CD13, CD84, CD30 et communes)

• Avis du Préfet à obtenir car rocade classée RGC + contrôle de légalité

• Délai de prise de l’arrêté : dépend des résultats de la concertation avec les gestionnaires
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Anticipation de la T3



Anticipation de la T3
Trafics – Procédures - coûts – calendrier- Impacts sur les projets des CL
• Effet entonnoir à l’arrivée sur Avignon (Courtine et pont de Rognonas), contre-productif d’un point 

de vue fluidification du trafic et libération de voies pour intégration de projet TC et modes actifs

• Coût de la T3 évalué à 200M€ en 2014 => études à mener pour actualiser le projet aux normes et 
enjeux environnementaux et réévaluer le coût à terminaison (convention financière et décision 
ministérielle à obtenir)

• Absence de plan de financement de la T3 à ce jour (envisagé en concession sans besoin de 
subvention d’équilibre à la suite de la T2 donc pas de redéploiement possible des 142,7M€ (T2) car 
projet non abandonné 

•  Si réalisation de T3 avant T2  nécessité d’un nouveau plan de financement : en fonds propres ou 
par concession ( avec nécessité de l’obtention d’une DUP et   subvention d’équilibre)

• Nécessité de reprise d’une phase étude T2 si réalisation après T3 (nécessité de reprendre le dossier 
PRO et le DDAE : réévaluation du coût) 

• Délais de réalisation à prévoir à compter du lancement : 10 à 15 ans 
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