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Partie 1
Règlementaire
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Environnement et prévention des risques environnementaux
Principaux Axes

DREAL

- Etude  écologue faune flore

- Etude zone humide 
Performa envi

- Etude hydraulique – SICA 
envi

- Etude paysagère 

- Instruction

mai juin juillet août septembre octobre

Points d’attention :

1. Études réalisées par la société Performa environnement.
2. Étude réalisée par la société SICA environnement.
3. Réunion avec la direction de la DREAL nécessaire durant la première semaine de juin pour définir le projet dans une méthodologie « cas par cas ».
4. Étude réalisée par la société 3SA conseil / Réunion à planifier au cours de la première semaine de juin afin de présenter les différentes solutions 
apportées suite aux préconisations reçues le 10/05/2020.
5. Point de discussion à prévoir avec le SDIS pour la prévention « risque d’éboulements et glissement de terrain ».

Renvoi 

n°1

n°2

n°3

SDIS 

- Proposition des mesures  
de lutte contre le risque 
incendie de feu subi – 3SA 
Conseil

- Instruction

n°4

n°5

Rétroplanning - Réglementaire & Technique -
v20052020



Patrimoine architectural

Principaux Axes

Monument Historique (hors 
permis d’aménagement) :

- Etudes et instructions 
préalable travaux 
d’huisserie

- Etude préalable travaux de 
couvertures

- Instruction
- Délivrance de l’autorisation 

de travaux

mai juin juillet août septembre octobre

Architecte des bâtiments de 
France :

- Étude paysagère

- Recherche documentaire et 
scientifique

- Instruction

SRA
- Evaluation des besoins du site      
de la Barben en archéologie 
préventive

Points d’attention :
1. Echanges préliminaires en cours avec le Conservateur du patrimoine PACA M. Robert Jourdan.

2. La phase des travaux de couvertures est prévue de se dérouler entre novembre 2020 et février 2021

3.  Échanges en cours avec l’architecte des bâtiments de France PACA, M. Marc Gillet suite à recommandations établies 29/04/2020

4. Prise de contact en cours avec Mme Trial du service régional d’archéologie afin d’évaluer les besoins du sites.

Renvoi 

n°1

n°3

n°4

n°2

Rétroplanning - Réglementaire & Technique -
v20052020



Accessibilité

Principaux Axes

Définition zone parking et 
sécurisation du foncier.

mai juin juillet août septembre octobre

Etude interne pour le 
dimensionnement des voies 
d’accès au site  à 300 000, 500 
000 et 1 000 000 de visiteurs.

Conception Passerelle 
Touloubre en cohérence avec 
les études hydrologiques

Points d’attention :
1. Voir planning avec département et municipalité en cohérence avec plans parking finaux

Renvoi 

déclassement de la route 
départementale D22 en voie 
communale

Conception d’un carrefour 
giratoire sur la D572

n°1
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Partie 2
Technique

Rédacteur: Direction Générale & Direction infrastructures

➢ Village provençal
➢ Esplanade spectacles
➢ Parking / Accueil / Potager
➢ Zone Bonelli
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Village provençal

Principaux Axes juin juillet août Sept. Oct.

Points d’attention :
1. Modification du tracé de la DFCI et élargissement de la voie DFCI actuelle

Renvoi Nov. déc Jan. février mars avril mai

Etudes et plans bâtiments

Rédaction- réception et sélection -
appels Offre constructions

VRD Village

Travaux Fondations

Création Structures Bois (Atelier)

Montage Structures

Clôture Site

Aménagement Paysager ext.

Lots Peinture Décor

Aménagements int.

Courant Fort/Faible

Couverture

Enduits Façades

mai

n°1
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Esplanade spectacle

Principaux Axes Renvoi 

Etudes et plans bâtiments

Rédaction- réception et 
sélection - appels Offre 
constructions

VRD Esplanade

Etudes techniques

Clôture Site

Etang

Bat Régies /Tours lum.

Fondations Tribunes

Tribunes modulaires

Aménagements int.

Installation Technique

Installation décor

Bat. Coulisses

Habillage tribunes

juin juillet août Sept. Oct. Nov. déc Jan. février mars avril maimai

Points d’attention :
1. Risque d’inondation et d’éboulements - Définition d’une solution de sécurisation en cours.
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Parking / accueil / potager

Principaux Axes Renvoi juin juillet août Sept. Oct. Nov. déc Jan. février mars avril maimai

Points d’attention :
1. Soumis à l’autorisation de l’architecte des bâtiments de France
2. Sous réserve de la disponibilité des terrains, du déclassement de la RD22 et du carrefour giratoire de la RD572
3. Autorisation à obtenir pour passage au dessus de la Touloubre

Etudes et plans bâtiments

Rédaction- réception et 
sélection - appels Offre 
constructions

VRD Parking

Travaux Fondations Réalisation 
Passerelle Touloubre

Bât. Modulaires 

Etudes techniques

Fondations Bat.  Billetterie 
/sanitaires 

Clôture Site

Aménagement Paysager 
potager 

Aménagement PC Sécurité

Installations techniques Bill.

n°1

n°2

n°3
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Zone Bonelli

Principaux Axes Renvoi juin juillet août Sept. Oct. Nov. déc Jan. février mars avril maimai

Points d’attention :
1. Soumis à l’autorisation de l’architecte des bâtiments de France
2. Sous réserve de la disponibilité des terrains, du déclassement de la RD22 et du carrefour giratoire de la RD572

n°1

n°2

Etudes et plans 
bâtiments

Rédaction- réception et 
sélection - appels Offre 
constructions

VRD zone Bonelli

Etudes techniques

Clôture Site

Fondations Bâtiment

Aménagements 
paysager chemin

Installation Technique

Construction Bâtiment

Aménagement int.
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