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DUREE TOTALE DES TRAVAUX

Phase 1

Construction de la digue en conservant l'activité sur les quais actuels

Phase 2

Démolition des constructions existantes

Aménagement du bassin 3

Construction du quai d'accès à la digue

Terre-plein de l'école de voile et raccordement au quai existant de la digue 

du large

Aménagement de l'anse naturelle (rechargement en sable et aménagement 

de l'épi de protection)

Ouverture de la passe d'entrée au bassin 3

Construction partielle des bâtiments à terre

Phase 3

Démolition des constructions existantes

Aménagement du bassin 2

Quai et terre-plein de la navette + contre-jetée 

Prolongement du quai de la digue du large

Aménagement de l'aire de carénage

Construction partielle des bâtiments à terre

Phase 4

Aménagement du bassin 1

Fin de la construction du quai de la digue

Fin de la construction des bâtiments

Aménagement de la zone paysagère

6 mois

16 mois


