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1. CONTEXTE 
Aujourd’hui, l’autonomie en eau potable de Miramas est insuffisante. Afin d’assurer un secours 
d’alimentation en eau potable, une canalisation DN500 sera posée entre les réservoirs de La 
Carraire à Miramas et Miouvin à Istres. La canalisation cheminera en milieu urbain en sortie de 
Miramas et le long de la RD569 sous une voie de circulation. Cette canalisation passera 
également sous un pont-rail SNCF. 

 
Figure 1 : Tracé de la canalisation d'interconnexion 

Le dimensionnement en DN500 a été défini dans le cadre du Schéma Directeur AEP et a fait 

l’objet d’une présentation spécifique en mairie de Miramas. 

Ces travaux permettent également de rendre conforme la protection incendie sur le haut du 

chemin de Sorbes.  

 

Le présent document est un complément au CCTP de l’accord cadre de travaux précisant 

les contraintes et exigences particulières du projet. 
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2. NATURE DES TRAVAUX 
Les travaux à réaliser sont les suivants : 

o Fourniture et pose d’une canalisation fonte DN500 sur environ 6 110 ml ; 

o Fourniture et pose d’une canalisation fonte DN400 sur environ 710 ml ; 

o Abandon du tronçon DN300 Boulevard Maupassant sur environ 220 ml ;  

o Réalisation du génie civil de la chambre enterrée sur la parcelle au croisement de la RD569 

et du Chemin de Sorbes ;  

o Fourniture et pose des équipements hydrauliques : vanne de régulation, pompes de 

surpression, débitmètres, stabilisateur aval, vannes ; 

o Réalisation des raccordements de l’interconnexion aux canalisations de distribution des 

réservoirs de La Carraire à Miramas (DN500) et Miouvin à Istres (DN700) ; 

o Réalisation du raccordement de l’interconnexion à la canalisation d’alimentation du quartier 

du Mas Neuf DN300 ; 

o Réalisation du raccordement de l’interconnexion à la canalisation en attente DN250 

provenant du Chemin de Sorbes au niveau de la chambre enterrée ; 

o Réalisation du maillage du quartier du Mas Neuf ; 

o Abandon du tronçon existant en DN400 cheminant en parcelles privées et sous bâtis dans 

Miramas. 

 

Limite de prestations  

Ne sont pas inclues dans le présent marché :  

o Dépose/stockage/repose des candélabres dans Miramas et la réalisation d’un éclairage 

provisoire ; 

o Comblement au coulis de ciment de la canalisation d’adduction DN400 à abandonner ; 

o Fourniture et pose du stabilisateur aval DN500 ; 

o Fourniture et la pose de la vanne de régulation DN500 ; 

o Fourniture et la pose des débitmètres (DN250 ET DN500) ; 

o Réalisation des essais au pénétromètre dynamique ; 

o Raccordement aux canalisations existantes ; 

o Réalisation des prestations de suivi écologique. 
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3. CONTRAINTES  

3.1 Contraintes environnementale, réglementaire et 
géotechnique 

3.1.1.1 Contraintes environnementales 

3.1.1.1.1 Natura 2000 

Le projet traverse la zone Natura 2000 FR9301595 « Crau centrale – Crau Sèche ». Un 
diagnostic faune-flore a été réalisé en 2022 par ECOMED. Le rapport est disponible en annexe 
4. Une évaluation appropriée des incidences est également rédigée (portée par l’étude d’impact). 

 
Figure 2 : Localisation du projet vis-à-vis des zones Natura 2000 

Ci-dessous un résumé des espèces rencontrées et des mesures d’atténuation possibles : 

Linéaire dans Miramas 

Groupe considéré Espèce 
Habitat d’espèce 

concerné 
Mesure d’atténuation possible 

Amphibiens et reptiles 
Rainette méridionale 

Tarente de Maurétanie 
Tous milieux 

Adaptation du calendrier des travaux : Démarrage 
en amont de la période d’hibernation (octobre) 

➔ Limitation du risque de destruction d’individus  

Oiseaux 

Espèces liées au bâti 

(Rougequeue à front blanc, Faucon crécerelle, 
Hirondelle de fenêtre, Hirondelle rustique, 

Moineau friquet)  

Cavité du bâti, bâti  

/ Reproduction  

Adaptation du calendrier des travaux : Démarrage 
après la période de nidification (septembre) 

➔ Limitation du risque de destruction d’individus 

Oiseaux 
Espèces en alimentation uniquement  

(Buse variable, Milan noir)  

Zone ouverte et semi-
ouverte, lisières, zone 

aérienne 

/ Alimentation 

-  

Mammifères 
chiroptères 

Espèces potentiellement en gîte  

(Pipistrelle pygmée, Pipistrelle commune, 

Pipistrelle de Kuhl, Sérotine commune, 

Oreillard gris,) 

Gîte anthropique 

Limitation du travail nocturne 

➔ Limitation du dérangement d’individus en 
transit et alimentation  
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Linéaire dans Miramas 

Groupe considéré Espèce 
Habitat d’espèce 

concerné 
Mesure d’atténuation possible 

Espèces en transit et alimentation 

uniquement  

(Molosse de Cestoni) 

Transit et alimentation 
seulement 

 

Linéaire sous RD569 

Groupe considéré Espèce 
Habitat d’espèce 

concerné 
Mesure d’atténuation possible 

Insectes Diane 
Station d’Aristoloche à 

feuilles rondes 

Evitement spatial : Mise en défend par 
balisage des stations de plante hôte 

➔ Pas de destruction d’habitat d’espèce 
protégée 

Amphibiens  

Espèces communes et pionnières  

(Crapaud calamite, Crapaud épineux, Rainette 
méridionale) 

Espèces invasives mais protégées  

(Grenouille rieuse) 

Milieux ouverts, lisières 

Phase terrestre 
uniquement 

Adaptation du calendrier des travaux : 
Démarrage en amont de la période 

d’hibernation (octobre) 

➔ Limitation du risque de destruction 
d’individus  

Reptiles 

Couleuvre à échelons, Couleuvre de 
Montpellier, Orvet fragile, Lézard à deux 
raies, Lézard des murailles, Tarente de 

Maurétanie, Coronelle girondine 

Lisières, talus, friches, 
milieux frais, humides et 

végétalisés, murets 

Oiseaux 

Espèces cavicoles ou à habitat de nidification 
lié aux milieux boisés ou haies buissonnantes  

(Rollier d'Europe, Rougequeue à front blanc, 
Petit-duc scops, Huppe fasciée, Loriot 

d'Europe, Faucon crécerelle, Milan noir, Pie-
grièche écorcheur, Moineau friquet) 

Milieux boisés, arbre à 
cavité, cavité du bâti, 

boisements frais de 
feuillus, arbre de haut 

jet, haies buissonnantes  

/ Reproduction  

Evitement spatial : Mise en défend par 
balisage des zones de reproduction liées aux 

milieux boisés 

➔ Pas de destruction d’habitat d’espèce 
protégée 

 

Adaptation du calendrier des travaux : 
Démarrage après la période de nidification 

(septembre) 

➔ Limitation du risque de destruction 
d’individus 

Espèces liées aux milieux ouverts à semi-
ouverts 

 (Alouette lulu, Cisticole des joncs, Fauvette 
passerinette, Fauvette pitchou, Œdicnème 

criard, Engoulevent d'Europe)  

Zones ouvertes et semi-
ouvertes, de friches, 
zones boisées semi-

ouvertes, garrigue basse, 
zone boisées semi-

ouvertes 

/ Reproduction 

Tri des terres excavées et restitution dans 
l’ordre des horizons initiaux 

➔ Limitation de la destruction d’habitat de 
reproduction, altération temporaire 
uniquement (Surface d’habitats de 

reproduction très limitée dans les emprises) 

 

Adaptation du calendrier des travaux : 
Démarrage après la période de nidification 

(septembre) 

➔ Limitation du risque de destruction 
d’individus 

Espèces en alimentation uniquement  

(Aigle botté, Circaète Jean-le-Blanc, Effraie des 
clochers, Faucon crécerellette, Faucon 

hobereau, Guêpier d'Europe, Buse variable, 
Hirondelle de fenêtre, Hirondelle rustique)  

Zone ouverte et semi-
ouverte, lisières, zone 

aérienne 

/ Alimentation 

Tri des terres excavées et restitution dans 
l’ordre des horizons initiaux 

➔ Limitation de la destruction d’habitat 
d’alimentation, altération temporaire 

uniquement  

Espèces en migration uniquement  

(Bihoreau gris, Cigogne blanche)  

Espèces présentes en 
période migratoire 

- 

Mammifères 
chiroptères 

Espèces potentiellement en gîte  

(Pipistrelle pygmée, Barbastelle d’Europe, 

Grand rhinolophe, Grand murin, Petit murin, 

Petit rhinolophe, Pipistrelle de Nathusius, 

Gîte arboricole ou 
anthropique 

Evitement spatial : Préservation des arbres 
gîtes et gîtes anthropiques (bâti) 

➔ Pas de destruction de gîte 
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Linéaire sous RD569 

Groupe considéré Espèce 
Habitat d’espèce 

concerné 
Mesure d’atténuation possible 

Noctule de Leisler, Noctule commune, Groupe 

des « Murin de Natterer », Pipistrelle 

commune, Sérotine commune, Oreillard gris, 

Pipistrelle de Kuhl) 

Préservation des alignements d’arbres et des 
haies 

➔ Préservation des corridors de transit et 
d’alimentation 

 

Limitation du travail nocturne 

➔ Limitation du dérangement d’individus en 
transit et alimentation  

Espèces en transit et alimentation 

uniquement  

(Minioptère de Schreibers, Murin à oreilles 

échancrées, Molosse de Cestoni, Vespère de 

Savi) 

Transit et alimentation 
seulement 

Préservation des alignements d’arbres et des 
haies 

➔ Préservation des corridors de transit et 
d’alimentation 

 

Limitation du travail nocturne 

➔ Limitation du dérangement d’individus en 
transit et alimentation 

Autres Mammifères 
Campagnol amphibie, Ecureuil roux, Hérisson 

d’Europe, Lérot, Belette 
Zone humide et canal 

attenant, milieux boisés 
- 

3.1.1.1.2  Espaces boisés classés  

Des Espaces Boisés Classés (EBC) dans lesquels tous travaux sont interdits longent la RD569N, 
plus particulièrement sur le linéaire entre le passage sous le pont SNCF et le Chemin du Vieux 
Sulauze. 

 
Figure 3 : Espaces boisés classés - Source : Géoportail de l'Urbanisme 

Dans le cas où de la coupe et/ou de l’abattage d’arbres doit être réalisé sur ce linéaire pour les 
besoins des travaux, l’entreprise devra faire une demande d’autorisation à la DDTM en 
complétant le CERFA n°12530*03 intégré au présent marché en annexe 6.  

Les travaux démarreront en amont des périodes de nidification et d’hibernation entre octobre et 

février.  
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De ce fait, la zone de chantier devra impérativement être balisée. Les espèces (faune et flore) 
protégées se trouvant à proximité des travaux devront être balisées par l’entreprise (ou un sous-
traitant écologue) en période de préparation. 

3.1.1.2 Contraintes réglementaires 

D’un point de vue réglementaire, un dossier de cas par cas et d’évaluation simplifiée des 
incidences Natura 2000 est déposé en parallèle de la présente consultation. L’instruction de ce 
dossier nous indiquera si le projet pourra être soumis à une étude d’impact ou non. Dans le cas 
où le projet devra être soumis à l’étude d’impact, les travaux seront retardés et soumis à la 
validation de l’étude d’impact. 

3.1.1.3 Contraintes géotechniques 

3.1.1.3.1 G2-AVP 

Une G2-AVP a été réalisée et est disponible en annexe 1. 

3.1.1.3.2 Suivi piézométrique 

Un suivi piézométrique sur une durée d’un an a été réalisé en différents points du linéaire. Les 
résultats sont disponibles en annexe 2. 

Au vue des niveaux d’eau mesurés, il ne devrait pas y avoir d’interférence avec le projet. Les 
travaux devront se réaliser en période de basses eaux (octobre à février). En cas de survenue 
d’eau dans la fouille, le titulaire devra mettre un place un système d’épuisement du fond de fouille. 

3.2 Contraintes générales 

3.2.1 Période d’intervention 
 

La période d’intervention doit tenir compte des contraintes suivantes : 

 

Type de contrainte Description Période favorable 

Environnementale 
Début des travaux avant la période de 

nidification. 
Démarrage des travaux entre octobre et février 

Sur la RD569 

Traversée du pont SNCF dont le passage 
de la canalisation se fait au milieu de la 
chaussée. Ces travaux nécessitent la 
fermeture totale de la circulation sur 
plusieurs nuits. 

Pendant les vacances scolaires et de nuit entre 22h et 6h 
avec rétablissement complet de la circulation la journée 

Interface avec les travaux du barreau de 
Sulauze 

Début travaux à l'automne 2023 par le giratoire Ouest 
Planning à recaler avec CD13 quand ils auront plus 

d'éléments 

Dans la commune de 
Miramas 

Interface avec les travaux du BHNS-Bd 
Minet 

Travaux concernés : passage îlot central 

Intervention BHNS sur Bd Minet en mai 2024 
Travaux de l'interconnexion avant mai 2024 

Aucun stockage de matériel et aucun passage d’engins ne seront tolérés sur les accotements 

routiers tout au long des travaux sur la RD569 (en dehors des zones de stockage/base vie 

prévues à cet effet). Les travaux se dérouleront exclusivement sous chaussée. La circulation sur 

la voie circulable ne devra pas être entravée par les travaux. 
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Bd Maupassant devant le collège Albert 
Camus (raccordement DN400) 

Pendant les vacances scolaires 

Passage amont rond-point de la 
Déportation (Avenue du S) à l’entrée de 

Miramas sous une voie de circulation 
(fermeture de la circulation) + traversée 
du rond-point pour rejoindre le Bd Minet 

Pendant les vacances scolaires préférablement durant 
l'été (juillet-août) et de nuit entre 22h et 6h avec 

rétablissement complet de la circulation la journée 

Autres 
Traversées de rond-point (déportation+ rd 

pt pour DN400) 
De nuit entre 22h et 6h avec rétablissement complet de la 

circulation la journée 

3.2.2 Balisage de la zone de chantier 

o La zone de chantier sous RD569 devra être balisée avec des GBA. La pose des GBA se fera 

impérativement de nuit ; 

o La zone de chantier Bd Minet sous ilot central devra être contenu sur le terre-plein central et 

ne pas empiéter sur la circulation ; 

o Les zones de chantier devront être balisées de manière à conserver des accès piétons et 

riverains dans les zones où cela est nécessaire ; 

o Les espèces (faune et flore) sensibles le long du tracé sur la RD569 devront être repérées 

en phase préparation par un écologue mandaté par le maître d’ouvrage et balisées afin d’être 

protégées en phase chantier ; 

o Les travaux se dérouleront uniquement dans les zones balisées. L’accotement et la chaussée 

circulée ne devront pas être le lieu de stockage ou de circulation d’engins. Le stockage sera 

réalisé sur les parcelles prévues à cet effet. 

3.2.3 Installations de chantier - Base vie – Zone de stockage 
Deux zones sont mises à disposition pour l’installation de la base vie et zone de stockage :  

o Parcelle à l’angle de RD569 et du Chemin de Sorbes 

Cette parcelle est également le lieu d’implantation des équipements hydrauliques, ce qui réduit 

l’espace disponible lors de la réalisation de ces ouvrages. Sur cette parcelle, un accès devra être 

conservé pour les riverains dont l’accès se fait par le chemin de Sorbes. 
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o A proximité du château d’eau de la Carraire (propriété MAMP) 

Sur cette parcelle, un accès devra être ménagé pour permettre l’accès au réservoir à n’importe 

quel moment. 

 

 

3.2.4 Sondages à la pelle 
Des sondages à la pelle seront réalisés en phase de préparation pour confirmer la position des 
réseaux, notamment : 

o au point de raccordement de l’interconnexion sur la canalisation existante DN500 dans 

Miramas ; 

o au niveau de la canalisation DN300 à abandonner ; 

o au point de raccordement à la canalisation de distribution DN700 au niveau du réservoir de 

Miouvin ; 

o au point de raccordement à la canalisation d’adduction DN400 au niveau du Bd Maupassant ; 

o dans Miramas où l’encombrement réseaux est important : au niveau de la canalisation de 

gaz, de la canalisation AEP DN300 à abandonner, … 

3.2.5 Mode d’exécution   
Les travaux seront réalisés : 

o En traditionnel à la pelle mécanique ; 

L’approvisionnement des canalisations sur le lieu du chantier depuis la zone de stockage se fera le matin afin 
de limiter les perturbations sur la circulation des véhicules. 
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o Manuellement et/ou à l’aspiratrice lorsque l’encombrement réseaux est fort, pour la traversée 

des canaux et au niveau des raccordements à l’existant. Dans la commune de Miramas 

l’utilisation de l’aspiratrice est à privilégier ; 

o Il sera possible d’utiliser la trancheuse pour les longs linéaires sur la RD569 à terrasser. 

3.2.6 Réalisation des raccordements sur canalisations existantes  
Les raccordements sur le réseau existant sont à la charge du délégataire et non à la charge de 
l’entreprise. 

3.3 Contraintes de travaux Av du Sud/Bd Minet/Bd 
Maupassant  

3.3.1 Passage dans l’espace vert à l’entrée de Miramas 
A l’entrée de Miramas, deux canalisations chemineront (DN500 canalisation d’interconnexion et 
DN400 canalisation d’adduction). Le passage dans les espaces verts a été privilégié pour réduire 
l’impact sur la circulation de l’avenue du Sud. 

 
Figure 4 : Espaces verts à l'entrée de Miramas 

o La partie entre la chaussée et la rangée d’arbres est propriété du domaine public 

départemental ; 

o La parcelle en bleu est propriété de l’Etat (ministère de l’Agriculture). 
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Figure 5 : Relevé parcellaire - Source : CD13 

Un accord a été obtenu avec le CD13 pour implanter les canalisations sur leur parcelle (entre la 

chaussée et la rangée d’arbres). Une permission de voirie sera à demander avant le début des 

travaux. 

Un accord a été obtenu avec la DIRMED pour autoriser le passage d’engins sur la parcelle 

propriété de l’Etat lors de la réalisation des travaux. Aucun stockage de matériaux ou d’engins ne 

devra être fait sur cette parcelle. 

Un espace sera aménagé à l’entrée et à la sortie de l’espace dans les barrières bois. Le reste 

des barrières bois étant maintenu. Les arbres seront déposés avant travaux par la mairie de 

Miramas. Une coordination devra être faite avec la mairie de Miramas afin de planifier la 

dépose des barrières bois et des arbres.  

3.3.2 Passage sous l’îlot central Bd Minet  
Pour les travaux sous l’ilot central Bd Minet : 

o Les oliviers devront être défavorabilisés afin de réduire le risque de destruction d'individus 

(vérification à l'endoscope puis bouchage des cavités à l'aide de système anti-retour en 

période d'activité) ; 

o Les oliviers devront être déposés et stockés en lieu sûr par l’entreprise (pas de lieu de 

stockage mis à disposition par la Mairie) et dans des conditions permettant leur survie 

pendant toute la durée des travaux par l’entreprise ; 

o Une fosse à arbres d’une profondeur d’1,50m sera réalisée en vue de la repose des oliviers 

par l’entreprise ; 

o Les oliviers devront être réimplantés en bonne santé en fin de travaux par l’entreprise. Dans 

le cas où la survie des oliviers n’est pas assurée pendant le stockage avant la réimplantation, 

le remplacement des oliviers sera à la charge de l’entreprise ; 
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o Les mats d’éclairage devront être déposés, stockés en lieu sûr par une entreprise mandatée 

par la maître d’ouvrage (pas de lieu de stockage mis à disposition par la Mairie) et reposés 

par  cette même entreprise ; 

o L’alimentation électrique des mats devra être retirée par une entreprise mandatée par le 

maître d’ouvrage pendant la durée du chantier et remise en état à la fin des travaux ; 

o Un éclairage provisoire à la charge d’une entreprise mandatée par le maître d’ouvrage sera 

prévu pendant toute la durée du chantier sur le linéaire où les mats ont été retirés ; 

o Les travaux seront contenus dans l’îlot central et la circulation ne devra pas être perturbée ; 

o Des accès seront aménagés de bout en bout de l’îlot pour permettre l’accès aux engins de 

chantier. 

3.3.3 Communication en amont des travaux 
Un boitage sera réalisé en phase préparation ainsi les riverains, institutions, commerçants, 
services de transports seront tenus au courant de la réalisation des travaux. 

Une coordination sera à prévoir par l’entreprise avec les établissements scolaires et la 
gestion des bus. 

3.4 Contraintes de passage sous la voie SNCF 
Le passage sous la voie SNCF a fait l’objet d’un dossier accompagné d’une étude géotechnique 
de recherche des fondations des piles du pont et de plans. Ce dossier a été validé par la SNCF 
et est disponible en annexe 3. 

 

Le passage de la canalisation d’interconnexion se fera en milieu de chaussée afin de ne pas 
déstabiliser les fondations du pont rail. Ces travaux nécessitent donc la fermeture de la RD569. 
Les travaux auront lieu impérativement de nuit et pendant des vacances scolaires. 

Les engins utilisés pour le chantier doivent respecter l’« IN 1226 » qui précise que seul des engins 
de catégorie 1 sont autorisées. Une coordination devra avoir lieu avec la SNCF en amont des 
travaux. 

3.5 Contraintes de travaux sur RD569N  

Les contraintes de réalisation des travaux sur la RD569N sont définies par le Conseil 
Départemental 13 et sont les suivantes :  

o Possibilité de réaliser deux ateliers en simultanés ; 

o Chaque atelier aura une longueur maximale de 300 m ; 

o La distance entre deux ateliers est au minimum de 2 500 m ; 

o La distance entre la fin de l’atelier 1 et le début de l’atelier 2 est de 2 200 m au minimum. 

Dans le cas où cette inter-distance ne peut pas être respectée, l’atelier sera mis en suspens 

pour attendre l'autre atelier ; 

o Les deux ateliers doivent être dans le même sens de circulation ; 

o Un alternat par feux tricolores sera mis en place par l’entreprise ; 

o Une déviation permanente des poids lourds vers la RN569 sera mise en place durant toute 

la durée des travaux. Des panneaux de signalisation 2m*1m seront à installer par l’entreprise 
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de manière visible et bien en amont de la déviation. Une communication par voie de presse 

sera également à réaliser par les communes concernées. 

3.6 Contraintes raccordement Chemin de Sorbes  

Le raccordement sur la canalisation DN250 provenant du Chemin de Sorbes sera réalisé par 
Suez Eau. Une coordination devra être faite avec SUEZ Eau afin de déterminer les durées de 
coupure en vue de la réalisation des raccordements. 

 

3.7 Contraintes de réalisation du maillage du quartier du 
Mas Neuf 

A ce jour, le quartier du Mas neuf est alimenté par une unique canalisation et n’est pas maillé. 
Chaque intervention sur le réseau implique une coupure d’eau pour tout le quartier. Pour pallier 
ce problème, une canalisation entre l’Av Montaigne dans le quartier (fonte DN150) et la 
canalisation se trouvant sur le chemin de l’autodrome (acier DN125) sera posée.  

 
Figure 6 : Localisation du maillage quartier du Mas Neuf 

Un complément de levé topographique sera à réaliser en phase préparation par l’entreprise 

travaux. 

3.8 Contraintes de traversées des canaux 

Deux traversées de canaux d’irrigation doivent être réalisées le long de la RD569. La canalisation 
d’interconnexion passera sous ces canaux. 

La traversée devra être réalisée :  

o de manière manuelle afin de ne pas fragiliser l’ouvrage ; 

o en période de sèche des canaux (octobre à février). 

 

Dans le cas où l’ouvrage viendrait à être endommagé, il devra être remis en état aux frais de  
l’entreprise. 
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3.9 Contraintes de raccordement aux réservoirs et 
continuité de service  

3.9.1 Pose de la canalisation d’adduction du réservoir La Carraire  
La canalisation d’adduction actuelle provenant de Sulauze et alimentant le réservoir La Carraire 
passe sous bâti privé.  

 

 
Figure 7 : Passage sous bâti de la canalisation DN400 d'adduction du réservoir de La Carraire 

(Miramas) 

Afin de s’affranchir de cette servitude, une canalisation équivalente sera posée en parallèle de 
l’interconnexion depuis l’entrée de Miramas jusqu’au croisement du Bd Maupassant avec la rue 
de l’Aguieloun. 

Le raccordement à la canalisation existante à l’entrée de Miramas ainsi que devant le collège 
seront réalisés par Suez Eau. 

Une coordination devra être faite avec SUEZ Eau afin de déterminer les durées de coupure en 
vue de la réalisation des raccordements. 

A terme cette canalisation sera comblée par un coulis de ciment au niveau de son passage sous 
bâti. Cette prestation n’est pas inclus dans le présent marché. 

3.9.2 Raccordement au réservoir La Carraire à Miramas 
L’interconnexion se raccordera sur la canalisation DN500 longeant le Bd Maupassant en 
provenance du réservoir La Carraire. Le raccordement se fera au niveau du rond-point séparant 
le boulevard de Maupassant et le boulevard du Dr Jacques Minet. 

Le raccordement à la canalisation existante à l’entrée de Miramas ainsi que devant le collège 
seront réalisés par Suez Eau. 

Une coordination devra être faite avec SUEZ Eau afin de déterminer les durées de coupure en 
vue de la réalisation des raccordements. 
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3.9.3 Raccordement au réservoir de Miouvin à Istres 
Le raccordement à la canalisation existante de distribution DN700 au niveau du réservoir de 
Miouvin sera réalisé par Suez Eau. Une coordination devra être faite avec SUEZ Eau afin de 
déterminer les durées de coupure en vue de la réalisation des raccordements. 

 

4. CANALISATIONS 
Les canalisations auront les caractéristiques suivantes :  

o En fonte ductile à joints verrouillés ; 

o Des butées béton seront dimensionnées et mises en place si nécessaires notamment au 

niveau des points de raccordement. 

5. EQUIPEMENTS HYDRAULIQUES 
Le fonctionnement hydraulique des équipements est décrit dans le synoptique disponible en 
annexe 5. 

5.1 Ouvrage de surpression 

L’ouvrage de surpression sera composé de :  

o deux pompes (dont une de secours) ; 

o un by-pass équipé d’un clapet anti-retour ; 

o Débit considéré : 550 m3/h ; 

o HMT : 30 m ; 

o D’une alimentation électrique : tirage d’un fourreau TPC depuis la ligne électrique avoisinante 

avec mise en place d’un tableau électrique ; 

o D’un système d’automatisme ; 

o D’une échelle d’accès et des échelons de descente ; 

o D’un système de ventilation (tampon ventilé ou grilles de ventilation) ; 

o De trappes pour la manutention des pompes. 

5.2 Ventouses 

Les ventouses devront avoir les caractéristiques suivantes : 

o DN150 ; 

o Le regard doit être ventilé (tampon ventilé ou grilles de ventilation) ; 

o Le regard doit être équipé d’un puisard dans le radier pour infiltration des eaux. 

5.3 Vidanges 

Les vidanges devront être : 
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o DN100 ; 

o Le regard doit être ventilé (tampon ventilé ou grilles de ventilation) ; 

o Le regard doit être équipé d’un puisard dans le radier pour infiltration des eaux. 

5.4 Vannes 

Les vannes auront les caractéristiques suivantes :  

o Vanne de régulation sur la DN500  

 Débit maximal transférable vers Istres par l’interconnexion : 

 avec une vanne tout ou rien : 920 m3/h en situation de pointe ; 

 avec une régulation en débit : un seuil max de 800 m3/h en situation de pointe ; 

• pertes de charge du régulateur : entre 0.1 et 0.6 bars 

• charge disponible : entre 7.5 et 8 bars en amont 

• pression : entre 2.0 et 2.5 bars en amont 

 Fonctionnement quotidien pour le renouvellement de l’eau dans les conduites :  

 débit de 400 m3/h ; 

 pertes de charge du régulateur : autour de 3 bars ; 

 charge disponible : environ 9 bars en amont ; 

 pression : environ 3.5 bars en amont. 

 le regard doit être équipé d’un puisard dans le radier pour infiltration des eaux ; 

 des massifs doivent être prévus pour support des tuyauteries et équipements ; 

 la vanne sera asservie sur les niveaux du réservoir de Miouvin. Une concertation avec 

SUEZ Eau devra avoir lieu afin de déterminer les caractéristiques de pilotage de la vanne. 

 

La fourniture et la pose de cette vanne de régulation ne sont pas inclues dans le présent 

marché et feront l’objet d’une commande annexe. 

 

o Vannes sous regard 

Chaque regard doit être équipé d’un puisard dans le radier pour infiltration des eaux. 

5.5 Débitmètres 

Les débitmètres auront les caractéristiques suivantes :  

o Chaque regard doit être équipé d’un puisard dans le radier pour infiltration des eaux. 

La fourniture et la pose des débitmètres ne sont pas inclues dans le présent marché et 

feront l’objet d’une commande annexe. 

 

5.6 Stabilisateur aval Chemin de Sorbes 

Un stabilisateur aval DN250 est à prévoir sur la canalisation provenant du Chemin de Sorbes 
dont la pression de consigne sera fixée à 4 bars.  

 Le regard doit être équipé d’un puisard dans le radier pour infiltration des eaux ; 
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 Des massifs doivent être prévus pour support des tuyauteries et équipements. 

La fourniture et la pose du stabilisateur aval ne sont pas inclues dans le présent marché 

et feront l’objet d’une commande annexe. 

 

6. RACCORDEMENTS SUR CANALISATIONS EXISTANTES 
ET BRANCHEMENTS 
Les raccordements sur canalisations existantes seront réalisés par SUEZ Eau. Une coordination 
sera à prévoir avec SUEZ Eau pour planifier leur intervention lorsque la fouille est encore ouverte. 

 

Les branchements présents sur le linéaire existant dans Miramas devront être repris. Le diamètre 
des branchements sera à confirmer en phase préparation. 

 

De nouveaux branchements sont à prévoir le long du linéaire sous la RD569 afin de pouvoir 
raccorder les habitations longeant la route. La localisation précise des nouveaux branchements 
sera à voir avec la Métropole en phase préparation. 

7. REFECTION DE CHAUSSEE 

7.1 Réfection sous RD569 

La réfection de chaussée sous la RD569 devra se faire conformément au règlement de voirie. 

L’ensemble de la demi-chaussée sera reprise suite aux travaux. 

Une proposition de coupe type de tranchée est faite dans le dossier de plans (cf coupe type). La 

coupe type sous RD s’applique du raccordement à la canalisation DN700 de distribution côté 

Istres jusqu’au rond-point de la Déportation dans Miramas. 

7.2 Réfection de l’ilot central dans Miramas  

L’ilot central sera remis en état à l’identique à la fin des travaux : béton désactivé, bordures, … . 

7.3 Réfection sous espaces verts 

Sous espaces verts, le terrain naturel déblayé pourra être réutilisé. 

 

8. ESSAIS 

8.1 Essais de pression 

La pression d’épreuve pour la conduite sera de 1,5 fois la pression de service (limité au maximum 
à 15 bars). La valeur de la pression d’épreuve devra être validée par le Maître d’œuvre.  

A noter que : 

- Au nord de la RD5 : la RD569 est considérée en tant que réseau local ; 

- Au sud de la RD5 : la RD569 est considérée en tant que réseau économique. 
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La pression d’essai sera appliquée pendant une heure et l’essai sera jugé satisfaisant si la 
pression résiduelle à son terme n’est pas inférieure de plus de 5 % à celle initiale, et si la pression 
résiduelle à son terme est stabilisée. 

8.2 Rinçage, désinfection 

Après avoir été éprouvées, les conduites seront lavées intérieurement au moyen de chasse 
d’eau. Lorsque toutes traces de boue et d’odeur auront disparu, les conduites seront désinfectées 
avec une solution de permanganate de potassium titrée à 30 grammes par mètre cube d’eau 
avec un temps de contact d’au moins 24 heures. 
 
L’utilisation d’eau de Javel sera également admise pour la désinfection. 
 
Toutes les fournitures et les travaux que nécessitent les opérations de désinfection lavage et 
rinçage des conduites, seront à la charge de l’entreprise et les frais correspondants réputés inclus 
dans les prix de son marché à l’exception de l’eau nécessaire qui sera fournie gratuitement par 
le Maître d’Ouvrage. 

8.3 Analyse de potabilité 

Les conduites désinfectées ayant été rincées, des analyses de contrôle bactériologiques seront 
effectuées immédiatement. Si les résultats sont satisfaisants, les conduites seront mises en 
service. Les analyses de potabilité seront réalisées par SUEZ Eau. 

8.4 Essais de compactage 
Les essais de compactage se feront au pénétromètre dynamique Le titulaire doit prévoir la 
réalisation de points de compactage sur les tranchées à raison d’un point tous les 50 ml. 

Les essais de compactage ne font pas partis de ce présent marché. 
 

9. ANNEXES 
 

o Annexe 1 _Rapport G2 AVP - GEOTEC 

o Annexe 2 _Suivi piézométrique - GEOTEC 

o Annexe 3 _Dossier SNCF avec IN 1226 

o Annexe 4 _Rapport ECOMED – inventaire faune/flore 

o Annexe 5 _Dossier de plans 

o Annexe 6 _ CERFA n°12530*03 

 


