
Adresse :
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Missions Personnes

Nombre de jours 

prévus dans le cadre 

de la mission aidée 

(jours)

Détails des missions prévues Documents attestant de la réalisation

Johan GILBERT - [Animateur de 

bassin en charge du recueil, 

analyse des données, 

concertation, et production du 

rapport et des données]

50

Mounia AKHAZANE - [Appui 

administratif : RDV, formulaire…]
5

Théo SATTA - [Mission 

cartographie : SIG]
13

,- Cartographie des espaces agricoles au sein de chaque canal et des espaces de 

friches sur la base de MOSA existant et POPI si existant + croisement avec 

zonage PLU (travail cartographique de croisement de données existantes) [13 

jours de Théo Satta].

TOTAL 68

Gilles CAUVIN - [Animateur de 

bassin en charge du recueil, 

analyse des données, 

concertation, et production du 

rapport et des données]

10

Réalisation  1er semestre 2024

Le travail a été engagé en 2023. Il s'agira de compléter les données en fonction 

des résultats à l'enquête 2023 sur la même méthode que ci-dessus pour le 

Gapeau [10 jours de Gilles Cauvin].

Stagiaire sur 6 mois 40

Sur BVCI et Gapeau, il sera fait appel à un stagiaire pour inventorier les éléments 

pour les canaux non structurés pour lesquels on a une connaissance partielle [40 

jours de Stagiaire].

TOTAL 50

Réalisation de Juin 2024 à Septembre 2024

Pour les canaux déterminés comme à enjeu agricole dans la phase d'inventaire 

(notamment répondant aux critères du FEADER) -> définir un plan d'action 

d'économie d'eau :

- Pour le Gapeau : Sur les 10 canaux dits agricoles, pour lesquels les économies 

d'eau seraient les plus importantes -> définition d'un plan d'actions avec le canal 

et les partenaires (réalisation avec le canal d'un calendrier de réalisation du plan 

d'actions (avec budget, acteurs à associer...)  et du rôle de la CA83). Travail 

réalisé en concertation avec les partenaires. La Chambre fera le lien avec le 

canal, identifiera avec le canal et les acteurs, les premières solutions et 

partagera avec le prestataire de service pour vérifier ces solutions et identifier 

des solutions complémentaires innovantes et financièrement accessibles. Un 

volume de 30 jours de la CA83 est mis sur cette action, soit environ 3 jours par 

canal [30 jours de Johan Gilbert]. 

- Pour le BVCI : Sur la base de l'étude BRLi, sur 5 canaux sur lesquels les enjeux 

agricoles sont les plus prégnants -> réalisation du plan d'actions (avec budget, 

acteurs à associer...) et du rôle de la CA83. Travail réalisé en concertation avec 

les partenaires. La Chambre fera le lien avec les canaux pour actualiser le plan 

d'actions BRLi et cibler les actions prioritaires. Avec ces éléments, intervention 

d'un prestataire compétent sur le chiffrage des projets pour déterminer le coût 

et les modalités de mise en oeuvre. La Chambre d'Agriculture intégrera ces 

éléments dans la fiche type et fera le lien avec le canal et les partenaires sur les 

propositions faites. Un volume de 10 jours de la CA83 est mis sur cette action, 

soit environ 2 jours par canal [10 jours de Johan Gilbert].

Prestataire

Pour la partie Gapeau : Ce travail fera appel à un prestataire de service 

disposant d'une compétence d'ingénierie spécialisée dans les domaines liés à 

l’Eau (enveloppe 10 000 à 15 000 € en sus à prévoir).

- Ensemble des données recueillies par canal

- Rapport d'étude

TOTAL 40

Johan GILBERT - [Animateurs de 

bassin en charge d'animer les 

réunions, préparer les supports, 

faire le CR, garder le lien avec les 

partenaires, …]

5

Gilles CAUVIN - [Animateurs de 

bassin en charge d'animer les 

réunions, préparer les supports, 

faire le CR, garder le lien avec les 

partenaires, …]

5

Mounia AKHAZANE - [Appui 

administratif sur l'organisation des 

réunions, …]

3

TOTAL 13

171

Nom du maitre d'ouvrage de l'opération : Chambre d'Agriculture du Var

26 Boulevard Jean Jaurès - CS 40203 – 83 006 Draguignan Cedex

Prévisionnel

      TOTAL jours de missions et salaire

- Fiche de synthèse et cartographies par canal ou 

autre support de rendu (application/logiciel) ;

- Par sous bassin et par canal ensemble des 

données cartographiques sous format SIG et des 

tableurs de données sous format Excel ;

- Comptes rendus des échanges ;

- Listes détaillées des prélèvements par canal : 

adhérents, usages, volumes, besoins... ;

- Transmission des supports, données récoltées, 

cartographies (couches SIG) aux structures de 

bassins versants, services de l’Etat et agence de 

l’eau (format à préciser).

M 1

Inventaire des usages agricoles au 

sein des structures collectives 

d'irrigation ciblées sur le Gapeau

Même livrables demandés que ci-dessus

Feuille de route technique et financière

(Ne remplir que les zones colorées)

Dépenses en régie prévisionnelles et réalisées pour la 

période du  

M 3

Définir un plan d'actions par 

structures collectives d'irrigation à 

enjeu agricole en matière 

d'économie d'eau

Johan GILBERT - [Animateur de 

bassin en charge de définir de 

manière concertée un plan 

d'action à l'échelle du canal]

M 2

Inventaire des usages agricoles au 

sein des structures collectives 

d'irrigation ciblées sur le BVCI

M 4

Restitution du travail aux 

partenaires, exploitants agricoles 

et ASP/commune

Réalisation (en partenariat avec les structures de gestion de bassin) : 

- Réunion de lancement = février/mars 2024 

- Réunion de restitution à l'automne 2024

- Réunion de restitution globale du travail aux partenaires, fin 2024

Organiser une information préalable du lancement de cette étude aux 

gestionnaires et partenaires de la thématique.

Pour les canaux dits agricoles sur les 2 bassins, organisation de réunions de 

restitution en sous-groupes pour restituer le travail, recontextualiser les 

démarches territoriales et la réglementation, présentation des possibilités de 

financements, partage d'expériences sur les solutions d'économie d'eau, 

présentation du plan d'action et des modalités d'accompagnement de la CA83.

Les sous-groupes seront structurés pour regrouper géographiquement des 

structures ou par plan d'action assez similaire. Les sous-groupes permettront de 

favoriser les échanges, créer des synergies entre projets, … Sur le Gapeau, il y 

aura 3 sous-groupes (découpage en sous-secteur des EVP et de l'OUGC) et sur le 

BVCI, il y aura deux sous-groupes (Issole et Caramy).

Invitations, documents présentés et CR réunion

Réalisation : 1er semestre 2024

Pour les canaux (ASA, ASL, commune ayant un minimum d'activité) =

Détermination des caractéristiques agricoles du canal avec appui d'un référent 

local [50 jours de Johan Gilbert et 5 jours de Mounai Akhazane] :

 * Parcelles agricoles irriguées au sein du périmètre du canal ;

 * Nb d'adhérents dont part d'agriculteurs via le cadastre/données agricoles + 

RDV avec référent local ;

 * Estimation des volumes prélevés par les agriculteurs sur l'ensemble des 

volumes (sur base de la méthode du forfait redevance) ;

 * Estimation des besoins en eau des exploitants.

La réalisation de cette mission s'appuiera sur des données existantes. 

L'association d'un référent local dès la phase d'inventaire permettra d'initier le 

dialogue/concertation en vue de la phase suivante. 

40

Fiche détaillée du plan d'action du canal (type 

fiche BRLi étude canaux IC novembre 2018) avec 

calendrier de réalisation, coûts, maitrise 

d'ouvrage et assistance à maîtrise d'ouvrage.


