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Mesure  
E/R/C 

Mesure Commentaires 
Point de vigilance 

chantier 
Etat d’avancement de la mesure Succès* de la mesure 

ME1 
Suppression du projet de 
mise en lumière de l’aqueduc 

Projet abandonné - Appliqué Succès 

ME2 
Préservation des arbres 
remarquables bordant la D65 

Les arbres remarquables identifiés en bordure de la 
D65 ne sont pas prévus à l’abattage. 

- En cours Succès en 2021 

MR1 

Balisage des stations de 
Lavatère maritime (et autres 
espèces de flore protégée 
et/ou à enjeux) 

Stations d’espèces protégées et/ou à enjeu (Lavatère 
maritime, Chardon à aiguilles, Tulipe sylvestre, Gagée 
de Lacaita) localisées hors emprise de chantier.  

Pas de zone de mise en 
défens 

Appliqué Succès 

MR2 
Non utilisation de biocides 
pour le traitement des 
parements 

Les parements sont selon la technique du sablage. - 
En cours (culée Nord et piles 1 à 7 réalisées entièrement et piles 8 et 9, parties 

inférieures seulement) 
Succès en 2021 

MR3 
Contrôle du respect du 
calendrier d’intervention 

Le calendrier d’intervention a été modifié suite à la 
validation par la DREAL du phasage alternatif. Des 
interventions peuvent ainsi être menées à toutes les 
périodes de l’année sous condition de la mise en place 
des mesures d’atténuation. 

- En cours Succès en 2021 

MR4 
Phasage du chantier sur 
plusieurs années 

Le planning alternatif à celui présenté dans l’arrêté 
préfectoral de dérogation à l’interdiction de détruire 
des espèces protégées a été transmis le 14/10/2020 
puis validé le 22 février 2021 par la DREAL PACA. Le 
chantier se poursuit avec une progression de la zone 
de travaux à partir de la pile 5 et non depuis la culée 
Sud comme initialement prévu dans le planning de 
marché.  

-  En cours  En cours 

MR5 

Mise en place d’un dispositif 
d’effarouchement spécifique 
en amont des travaux 
(chiroptères et oiseaux)  

L’année 2021 a compris la mise en place de deux 
phases longues d’éclairage d’effarouchement 
(décembre à mars) pour l’hivernation des 
chiroptères. En dehors de ces périodes, l’éclairage a 
été appliqué systématiquement deux semaines avant 
le démarrage de l’installation des échafaudages sur 
chacune de spiles et travées. 

L’entreprise doit veiller 
régulièrement au bon 
fonctionnement des 

éclairages 

En cours 
Voir schéma ci-dessous 

Succès partiel en 2021 
Voir schéma ci-dessous 

N°CR : 
Audit N° 5 

à 11 
Date audit : 

(10 audits en 2020) 
01/03/2021→ CR audit N°5 
26/03/2021→  CR audit N°6 
26/04/2021 →  CR audit N°7 
12/05/2021 →  CR audit N°8 
09/07/2021→  CR audit N°9 

22/10/2021→  CR audit N°10 
22/12/2021→  CR audit N°11 

Contacts sur place : C. SERNA, P. RUQUET – ent. GIRARD / F. BEAUDIN – Vivian & Cie / X. MAIXANT, Y. GRISARD - SCP Auditeurs écologue : 
D. REY 

Vincent RIVIERE 
Raphaël COLOMBO 
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Les difficultés techniques d’installation des systèmes 
d’éclairages (guirlandes notamment) ont nécessité 
une modification du matériel utilisé. Il a donc été 
proposé à l’entreprise d’installer des projecteurs 
munis de casquettes afin d’éclairer les sous-voutes. 
Les résultats étant concluant, cette technique a été 
utilisée pour la deuxième phase longue d’éclairage.  

Néanmoins, un dysfonctionnement des éclairages 
d’effarouchement a été constaté durant cette 
deuxième phase (projecteur sous voûte + guirlandes) 
et des actions correctives ont été mises en place dans 
les jours suivants.   

MR6 
Limitation de l’emprise des 
travaux et contrôle du 
respect des balisages 

Les aménagements réalisés pour les emprises de 
chantier (base vie, stockage et matériel et circulation 
véhicules) ont été réalisés mais une surface 
supplémentaire a dû être réalisée pour le parking des 
véhicules qui occasionnait une dégradation des 
terrains lors de temps pluvieux.  

Les emprises de chantier sont bien respectées dans 
l’ensemble. Seuls quelques débordements sont à 
relevés au niveau de la ripisylve de l’Arc (Pile 7 à 9).  

Veiller au non 
débordement du 

stockages de matériaux 
et des zones de 

circulation des véhicules 
sur les emprises. 

 En cours Succès en 2021 

MR7 
Adaptation de l’échafaudage 
au niveau de l’Arc 

Sans objet aujourd’hui. Aucune emprise travaux 
complémentaire n’est nécessaire. Aucun balisage n’a 
été réalisé. 

- - - 

MR8 
Définition du plan d’abattage 
et des modalités d’abattage 
des arbres 

L’ensemble des abattages et élagages des arbres ont 
été réalisés selon les préconisations. Ce marquage a 
été réalisé et validé par Xavier Maixant de la SCP, puis 
contrôlé par ce dernier et l’écologue  

Aucun des arbres abattus ou élagués en 2021 ne 
présentait de micro-habitats potentiel pour la faune.  

- 

Prévu en mars 2022 Prévu en mars 2022 

Rive droite : appliqué Rive droite : succès 

MC1 
Création de 30 gîtes à 
chiroptères intégrés dans 
l’aqueduc.  

Deux types de gîtes sont créés dans l’ouvrage suite à 
sa restauration :  

- Gîte fente : créé à chaque fois qu’une pierre 
est changée sous les « petites » voutes du 
tablier supérieurs où un jointement est 
laissé libre (2 cm de largeur sur 30 à 40 cm 
de largeur et 10 à 20 cm de profondeur 
selon la taille de la pierre remplacée). En 
2021, 15 à 18 gîtes fentes ont été créés.  

- Gîte chambre : vide conservé derrière une 
pierre au niveau des parements. Ce gîte 
possède une entrée d’environ 5 cm de 
hauteur sur 8 cm de largeur et donnant 
accès à une chambre. Un seul gîte de ce 
type a été créé.  

Veiller à une profondeur 
maximum possible des 
gîtes fentes (minimum 
épaisseur de la pierre) 

 
Réaliser le maximum de 

gîte possible 

 En cours (18 gîtes réalisés) Succès en 2021 

MC2 
Création d’un gîte pour 
espèces à enjeu dans l’une 
des piles de l’aqueduc 

Cette mesure ne fait pas l’objet de la mission. - - - 
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MA1 
Accompagnement écologique 
en phase travaux 

Sept audits écologiques ont été réalisés en 2021 (10 
en 2020).  

Ces différents audits ont ciblé différents éléments 
découlant des mesures d’atténuation :  

- Vérification des éclairages 
d’effarouchement ;  

- Contrôle des gîtes potentiels 
(disjointements, cavités) pour les 
chiroptères au sein de l » ouvrage ;  

- Pose et dépose d’un système de non-retour 
dans le cas de la découverte de 
chiroptères ;  

- Assistance aux entreprises pour 
l’organisation du chantier si découverte de 
chiroptères ;  

- Pose de nichoirs de substitution pour les 
oiseaux liés à l’ouvrage (Hirondelle de 
rochers et Martinet noir) et suivi de leur 
occupation ;  

- Contrôle de la réalisation des 
débroussaillages à la bonne période et 
analyse des arbres faisant l’objet d’un 
abattage/élagage, marquage si besoin d’un 
abattage doux ;  

- Contrôle du respect des emprises de 
chantiers ;   

-  En cours En cours 

MA2 

Mise en place d’un dispositif 
d’alerte et d’assistance « SOS 
Chauves-souris » durant la 
phase travaux 

Une sensibilisation des équipes de tailleur de 
pierres/maçons a été réalisée avec ASELLIA le 
2/12/2020. 

- Appliqué En cours 

S1 
Mise en place d’un suivi des 
dispositifs de gîte de 
substitution sur 8 ans 

Cette mesure ne fait pas l’objet de la mission. - - - 

Autres mesures  

- 
Avifaune liée au bâti 
(Martinet noir, Hirondelle de 
rochers et de fenêtre  

Quatre nids d’hirondelles de rochers recensés, quatre 
nids de Martinet noir (dont 1 occupé) et deux cavités 
utilisées par un passereau. Huit nichoirs de 
substitution (5 Hirondelle et 3 Martinet noir) ont été 
reçus et posés pour la saison de reproduction 2021. 
Aucun d’entre eux n’a été occupé. 

- 
En cours  

Voir schéma ci-dessous 
En cours  

Voir schéma ci-dessous 

 *L’évaluation du succès est mesurée à l’instant t 

 

 

 

 

 

 

 

Etat de la mesure : Non réalisé En cours Réalisation partielle Appliqué Non concerné Succès de la mesure : Echec Non évaluable Succès partiel Succès Plus-value Non concerné 
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La méthode d’effarouchement prévoit l’éclairage de la pile/travée devant être échafaudée deux semaines avant le démarrage du montage (zone en jaune) et plus si c’est durant la période hivernale où l’éclairage doit être en place entre 
le 1er décembre et le 15 mars. La pile/travée concernée est ensuite inspectée par l’écologue pour contrôle la présence d’éventuels chiroptères (zone en gris). L’échafaudage est ensuite fermé pour permettre le sablage puis la réfection 
de la pile/travée (zone en vert).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 10 

1 2 3 4 5 6 7 8 Culée Nord 

Echafaudage fermé Montage de l’échafaudage 
en cours 

Eclairage  

Eclairage 
effectif 
durant 

tout 
l’hiver 

2021-2022 

Travaux terminés 

Etat d’avancement des travaux sur l’aqueduc de Roquefavour (cf. Mesure R5) 

9 10 11 12 
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1 2 3 4 5 6 7 8 Culée Nord 9 10 11 12 13 14 Culée Sud 

Nichoir artificiel à 
Martinet noir 

Nid d’Hirondelle de 
rochers 

Nichoir artificiel à 
Hirondelle de rochers 

Localisation des aménagements pour les chiroptères et les oiseaux (cf. Mesure C1 et autre mesures) 

Voûtes avec gîte fente 
pour chiroptères 
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I. Rappel du contexte 

La restauration de l’Aqueduc de Roquefavour, situé sur les communes de 
Ventabren et Aix en Provence (13), est un chantier sous la maîtrise d’ouvrage de 
la Métropole Aix-Marseille-Provence, assistée en maîtrise d’œuvre par la Société 
du Canal de Provence (SCP) et Sud/Sud-Est architecture.  

La réalisation des travaux, en plusieurs lots, a été confiée :  

- Au groupement Girard – Vivian & Cie – Les Compagnons de Castellane – 
Altrad COMI Service, respectivement mandataire et co-traitants, pour le 
lot 1 (maçonneries et échafaudages) ;  

- A l’entreprise NGE Génie civil pour le lot 2 (étanchéité) ;  
- A l’entreprise Bourgois pour le lot 3 (zinguerie).  

L’impact de ce chantier sur la biodiversité a préalablement fait l’objet d’études 
réglementaires : Formulaire simplifié des incidences Natura 2000 (MPM, Asconit, 
2016), d’un diagnostic écologique (Asconit, 2017) et d’un dossier de saisine de la 
Commission Nationale de Protection de la Nature, dit dossier CNPN (Asellia, 
2018), traduit par un arrêté de dérogation à l’interdiction de destruction 
d’espèces protégée en date du 25 mars 2019, visant plus spécifiquement les 12 
espèces de chauve-souris identifiées localement.  

En effet, l’aqueduc s’inscrit dans un contexte naturel qui se caractérise par une 
grande richesse écologique liée à la mosaïque de milieux, la présence de l’Arc et 
de sa ripisylve bien conservée. L’Aqueduc de Roquefavour fait ainsi partie 
intégrante d’une zone désignée au titre de Natura 2000 en tant que Zone de 
Protection Spéciale (ZPS) dénommée « Plateau de l’Arbois » (FR9312009).  

De plus, l’aqueduc et les milieux naturels connexes constituent un secteur 
favorable de reproduction et de chasse pour de nombreuses espèces de 
chiroptères. Il accueille différents gîtes potentiels comme les cavités arboricoles 
(cavités, écorces décollées sur les arbres aux alentours), les interstices et fissures 
sur l’aqueduc lui-même, les cavités naturelles (fissures et cavités) des falaises en 
périphérie, des gîtes bâtis à proximité (fermes et mas, cabanons ou bâtis 
abandonnés), etc. 

Ainsi, les inventaires naturalistes réalisés ont mis en évidence la présence de 12 
espèces de chauve-souris chassant ou transitant autour de l’Aqueduc de 
Roquefavour, parmi lesquelles deux présentent un niveau d’enjeu remarquable : 
le Minioptère de Schreibers (Miniopterus schreibersii) et le Petit murin (Myotis 
blythii). L’activité de chasse est également très forte au niveau de l’Arc, pour 
d’autres espèces remarquables comme la Pipistrelle pygmée (Pipistrellus 
pygmaeus), le Murin de Daubenton (Myotis daubentonii) ainsi que le Minioptère 
de Schreibers.  

Afin de limiter au maximum les impacts de l’aménagement et de sa zone 
d’emprise chantier, incluant l’installation des bases vies et pistes, sur les enjeux 
écologiques et plus particulièrement sur les espèces de chiroptères à enjeu de 
conservation, des mesures d’évitement et de réduction des impacts ont été 
actées dans l’arrêté préfectoral. Parmi ces mesures citons notamment :  

- Adaptation du calendrier des travaux (notamment abattage et élagage 
des arbres) ;  

- Limitation de l’emprise du chantier ;  
- Conservation des arbres remarquables ;  
- Abattage adapté des arbres favorables aux chiroptères impossible à 

conserver ;  
- Pose de gîtes alternatifs ;  

Afin de l’accompagner dans la mise en œuvre de ces mesures, le groupement 
Girard- Vivian & Cie a missionné l’entreprise AGIR écologique, spécialisée dans les 
études et travaux de génie écologique, pour toute la durée du chantier (notifié à 
ce jour pour une durée de 44 mois). Afin de conforter son expertise sur la partie 
chiroptères, AGIR écologique a sollicité l’entreprise Asellia en sous-traitance.  

Ce rapport constitue un bilan des suivis écologiques réalisés durant l’année 2021.    
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Carte 1 : Localisation des principaux éléments contextuels 

II. Bilan 2021 du suivi des mesures d’atténuation  

II.I. Mesure d’évitement 

➢ Mesure E1. Suppression du projet de mise en 
lumière de l’aqueduc  

La mise en lumière de l’ouvrage n’est pas envisagée.  

 

➢ Mesure E2. Absence de coupe d’arbre 
remarquables bordant la D65 

Les quatre platanes bordant la D65 sont préservés par le chantier. Aucune 
atteinte n’a été constatée.   

 

II.II.  Mesures de réduction 

➢ Mesure R1. Piquetage et mise en défens des 
stations de Lavatère maritime 

Aucune des stations d’espèces protégées et/ou à enjeu de conservation notable 
(Lavatère maritime, Chardon à aiguilles, Gagée de Lacaita et Tulipe sylvestre) 
n’est concernée par les emprises des travaux.  

 

➢ Mesure R2. Absence d’utilisation de biocides 

Le nettoyage des parements a démarré et est uniquement réalisé par la technique 
du sablage. Cette mesure est donc pour l’instant un succès. 

 

D65 

 

D64 

Falaises 
Nord-Est 
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➢ Mesure R3. Adaptation du calendrier du chantier 
aux enjeux écologiques 

Pour rappel, le dossier CNPN prévoit que la réalisation des travaux les plus 
impactants soit effectuée en automne : Coupe d’arbre, purges éventuelles, pose 
d’échafaudages. Cette période automnale étant considérée comme la moins 
impactante pour les chauves-souris. Néanmoins, selon le planning alternatif 
validé (voir ci-dessous), certains travaux, notamment la pose des échafaudages, 
pourront être réalisés à toutes les périodes de l’année, sous réserve de la mise en 
place de certaines mesures d’atténuation (Mesure R5 par exemple).  

 

➢ Mesure R4. Phasage du calendrier sur plusieurs 
années 

Le planning de mise en place des mesures est celui annexé au dossier CNPN, 
adapté par l’entreprise.  

Un planning alternatif a été soumis le 14/10/2020 et a été validé le 22 février 
2021 par la DREAL PACA. Le chantier s’est ainsi poursuivi avec le démontage de 
l’échafaudage à partir de la pile 4. L’échafaudage est actuellement en montage 
au niveau du tablier inférieur de la pile 10.  

Pour rappel, le montage ne s’est pas réalisé sur la culée Sud comme prévu dans 
le planning du marché.  

 

 
Etat du chantier en janvier (haut) puis en décembre 2021 (bas) 
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➢ Mesure R5. Mise en place d’un dispositif 
d’effarouchement spécifique 

Pour rappel, ce dispositif vise à limiter la destruction de chiroptères par éclairage 
des piles ainsi que des voûtes au préalable de l’installation des échafaudages 
(défavorabilisation de l’ouvrage) et de l’obturation des cavités/fissures favorables 
présentes sur l’ouvrage.  

Cet éclairage est réalisé par le biais de la pose de guirlandes dont le type a été 
défini afin de répondre au plus près des objectifs de cette mesure. Ainsi, c’est la 
longueur d’onde (<500 nm émettant dans le violet/bleu) et la température de 
couleurs (>3000K) qui ont constitué les caractéristiques déterminantes pour 
optimiser l’effarouchement. Les horaires d’éclairage, sont mis en place de 3 heure 
à 7h30 heure du matin (modifiés selon l’heure de l’aube). 

Les éclairages sont réalisés selon deux méthodes :  

- La première systématiquement deux semaines avant le démarrage du 
montage de l’échafaudage ;  

- La seconde durant l’ensemble de la période hivernale pour les piles 
devant être travaillées entre décembre et mars afin d’éviter l’hibernation 
de chiroptères au sein de l’ouvrage avant l’installation des échafaudages. 
Cet éclairage doit impérativement être installé avant le 1 décembre et 
effectif jusqu’au montage de l’échafaudage.  

Deux phases longues d’éclairage ont été mises en place en 2020/2021 :  

- Une phase pour l’hiver 2020/2021 qui concernait les piles 1 à 6 ainsi que 
la culée Nord ;  

- Une phase pour l’hiver 2021/2022 qui concernait les piles 8 à 11.  

 

Une réflexion a été menée au cours de l’année 2021 concernant les guirlandes 
lumineuses. Leur installation nécessitait une intervention longue et très couteuse 
pour l’éclairage des sous-voutes. Les guirlandes des sous voutes ont été 
remplacées par des projecteurs équipés de casquette afin d’orienter et contenir 
le faisceau lumineux sur la seule surface des sous-voûtes (Cf. audit N°11).  

 
Eclairage des voutes avec le nouveau système de projecteurs à casquettes 

 

Un disfonctionnement des éclairages a été observé sur chacune des deux 
phases longues. Ceci a été signalé le jour même à l’entreprise GIRARD qui a opéré 
une vérification des systèmes et mené des actions correctives dans les jours qui 
ont suivis. 

Lors du contrôle des gîtes potentiels pour les chiroptères au sein de l’ouvrage 
depuis le début du chantier, il a été découvert par deux fois la présence 
d’individus au sein de disjointements :  

- Un individu au sein de la pile 3 et deux individus dans la pile 5. Des 
systèmes anti-retours ont été installés et les individus avaient quittés les 
gîtes quelques jours plus tard (cf. CR N°5B) ;   

- Un individu au sein de la pile 9. Un système anti-retour a été installé mais 
l’individu était toujours présent quelques jours plus tard (temps froid). Il 
a donc été convenu avec l’entreprise de laisser L’échafaudage ouvert en 
partie en attendant l’arrivée des sableurs sur ce secteur pour obstruer 
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temporairement le gîte et sensibiliser l’équipe si nécessaire. L’individu 
n’était plus présent ce jour-là (Cf. CR N°13).   

En 2021, l’ensemble du contrôle des gîtes potentiels pour les chiroptères présents 
au sein de l’ouvrage a permis d’obstruer environ 150 disjointements.   

 

➢ Mesure R6. Limiter l’emprise des travaux et pistes 
d’accès.  

Un léger débordement du stockage des matériaux hors emprise chantier a été 
constaté mais ces derniers sont stockés sur palette, ce qui occasionne peu 
d’impact sur le sol. Ces secteurs devront bien être nettoyés et remis en état à la 
fin du chantier.  

  

 

➢ Mesure R7. Adaptation de l’échafaudage au niveau 
de l’Arc 

Pour rappel, cette mesure vise à maintenir la fonctionnalité écologique de la 
ripisylve de l’Arc durant l’ensemble de la phase chantier. A ce jour, l’échafaudage 
n’occupe pas ce secteur (prévu dans le planning alternatif pour avril 2022).  

 

➢ Mesure R8. Modalités écologiques d’abattage des 
arbres 

L’ensemble des débroussaillages concernant l’installation des échafaudages et les 
zones de chantier a été réalisé selon les préconisations, à savoir en dehors des 
périodes sensibles pour la faune et la flore et devant être réalisé avec un abattage 
doux dans le cas de la présence de gîte potentiel favorable aux chiroptères. Ces 
différentes interventions concernaient seulement les pieds de piles de la rive 
droite de l’Arc.  

 

II.III. Mesures compensatoires 

➢ Mesure C1. Création de 30 gîtes à chiroptères 
intégrés à l’aqueduc 

La réalisation de cette mesure est prévue à l’avancement des travaux et son 
contrôle est réalisé au fur et à mesure que les gîtes sont réalisés. Un plan 
d’implantation de ces différents gîtes (fissures et chambres) a été proposé par 
l’entreprise GIRARD et a été validé par l’écologue et le chiroptèrologue (voir 
annexe ci-dessous).  

Les gîtes de types « fentes » ont été installés de manière systématique sous les 
voutes du tablier supérieur dès qu’une pierre devait être remplacée. Ainsi, 18 
gîtes ont été créés.  

Les gîtes chambre quant à eux, sont créés lors du remplacement d’une pierre de 
parement. Un seul gîte chambre a été créé, sur la pile 5.  

 
Création du gîte fente au niveau d’une pierre remplacée 
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Création d’un gîte chambre au niveau d’une pierre remplacée sur la pile 5 

 

➢ Mesure C2. Création d’un gîte pour espèce à enjeu 
dans l’une des piles de l’aqueduc 

Cette mesure doit être effectuée en fin de chantier et n’est pas comprise dans ce 
suivi de chantier.  

 

➢ Mesure MA2. Mise en place du dispositif Alerte 
Chauve-souris 

Cette mesure permet la mise en place d’un dispositif spécifique en cas de 
découverte d’un individu de chiroptère en phase travaux.  

Une formation de sensibilisation du personnel de chantier, notamment des 
tailleurs de pierre et maçons, a été réalisée le 02/12 par le bureau d’étude Asellia. 

Une plaquette de sensibilisation a été fourni et un protocole a été défini et 
présenté lors de cette sensibilisation (Cf. Annexe 1)  

Aucun individu de chauve-souris en détresse n’a été trouvé à l’heure actuelle.  

 

➢ Autres mesures  

Lors de la mise à jour du diagnostic écologique de l’ouvrage et de son 
environnement proche, il a été découvert la présence de deux espèces d’oiseaux 
qui se reproduisent sur l’ouvrage, l’Hirondelle de rochers (Ptyonoprogne 
rupesrtris) et le Martinet noir (Apus apus).  

Cinq nids d’Hirondelle de rochers et quatre de Martinet noir ont été observés sur 
l’ensemble de l’ouvrage depuis le début des travaux.  

Afin de leur offrir des sites de nidification de substitution pendant que l’ouvrage 
faisait l’objet de travaux, il a été préconisé l’installation de nichoirs artificiels.  

 

II.IV. Programme de travaux 
2022 

Les travaux prévus durant l’année 2022 vont principalement concerner les piles 9 
à 15. La culée Sud devrait être équipée en début d’année 2023. Le suivi 
écologique va donc principalement concerner les effarouchements et le contrôle 
des piles précitées. L’équipement de certaines piles avec la présence de l’Arc doit 
faire l’objet de mesures particulières dont une mise hors d’eau du pied de la pile 
14 ainsi qu’un débroussaillement qui devrait être réalisé en mars 2022. Selon le 
planning actuel, le défrichement de la culée Sud et de son accès pourra être 
réalisé à l’automne 2022 ou en début d’hiver 2022/2013.  
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III. Annexe 1 

SOS - Chauve-souris 

Consignes en cas de  

découverte d’une chauve-souris 

 

 

Vous avez découvert une chauve-souris blessée ou localisée dans un lieu 
inhabituel ? Suivez ces premières consignes. 

 

1 – En premier lieu, il s’agit de déterminer si l’animal est en difficulté.  

- Si elle est en vol ou s’envole à votre approche, c’est 

probablement un jeune/individu égaré. Laissez une ouverture 

vers l’extérieur et laissez-la sortir seule. Passez au point 3. 

- Si la chauve-souris est au sol, sur un mur ou au soleil elle aura 

très probablement besoin d’aide. Passez au point 2 puis 3. 

- Si la chauve-souris est localisée dans un disjointement/fissure : 

Passez au point 3 

2- Munissez-vous de la paire de gants en cuir dans le carton. Attrapez 
l’individu par le corps sans trop serrer, puis placez-le délicatement dans la 
boîte en carton. Remplissez la coupelle d’eau (pour qu’elle puisse boire), 
laissez le torchon de manière à ce qu’elle puisse s’y agripper. Mettez 
ensuite la boîte dans un endroit calme, frais et à l’ombre à l’abri d’un 
éventuel danger, tel qu’un chat. 

Comme tous les animaux, une chauve-souris, si elle est blessée et qu’elle 
souffre, peut essayer de mordre pour se défendre lorsque vous l’attraperez. 
N’utiliser que les gants mis à disposition. 

3- Appelez l’assistance environnementale qui vous donnera la marche à 
suivre. 

Contact AGIR écologique 
David : 06.80.73.26.24 

 

Contact Asellia  
Raphaël : 06.06.56.81.09 

 

Les chauves-souris sont toutes insectivores en France. Elles ne sucent pas 
le sang et ne s’agrippent pas dans les cheveux. Vous ne craignez donc rien. 

Les chauves-souris sont toutes protégées par la loi du 10 juillet 1976 
relative à la protection de la nature, article L.411-1 du Code de 
l’Environnement et par arrêté ministériel du 23 avril 2007 (JORF du 
10/05/2007). Il est interdit de les tuer ou de les perturber 
intentionnellement. Cette réglementation répond à l'état de conservation 
précaire de nombreuses espèces et doit conduire à adopter des 
compromis vers une cohabitation durable. 
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Oreillard montagnard (12g) – Molosse de Cestoni (25g) 

  

Petit Rhinolophe (5g) et Pipistrelle (3g) 

 

 

 

 

 


