
AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DU SUD LUBERON
OPERATION TRAVERSEE DE DURANCE

DOSSIER DE DEMANDE D'EXAMEN AU CAS PAR CAS

ANNEXE 10

COMPARAISON DES VARIANTES ÉTUDIÉES





Impact pour 

Tiers

Enjeux 

environnementaux

Impact 

SCP
GLOBAL

Scénario 1 : Pont autoroutier OA582 de l’A51 - Passage en 

encorbellement sur ouvrage d’art existant
Modéré Faible Modéré 1

Scénario 2 : Barrage EDF - Passage en encorbellement sur le 

barrage de Cadarache
Fort Modéré Modéré 2

Scénario 3 : Passage en tranchée dans le lit de la Durance Modéré Fort
Non 

retenu

Non 

retenu

Scénario 4 : Passage en forage dirigé sous la Durance Modéré Modéré Fort 4

Scénario 5 : Passage en microtunnelier sous la Durance Modéré Modéré Fort 3

Scénario 6 : Passage en amont du barrage- Travaux maritimes – 

Conduite coulée dans le fond de la Durance
Modéré Fort

Non 

retenu

Non 

retenu

Scénario 7 : Pose en longement de la route d’accès au chateau 

de Cadarache entre les réseaux concessionnaires.
Non retenu Modéré Modéré

Non 

retenu



IMPACT POUR LES TIERS

Impact fini sur les ouvrages existants 

EDF

Impact provisoire en phase chantier sur les 

ouvrages EDF

Impact sur les ouvrages 

existants Escota

Impact provisoire en phase chantier sur 

les ouvrages Escota

Impact provisoire sur la Durance Impact 

global

Scénario 1 : Pont 

autoroutier OA582 de 

l’A51 - Passage en 

encorbellement sur 

ouvrage d’art existant

Passage entre deux habitations de la 

cité

Passage sous route d’accès aux 

habitations

Canal de Jouques

Conduite aérienne avec appui sur 

chaque bajoyer du canal de Jouques

Risberme de digue EDF (Ouvrage 

Classe B) :

Conduite enterrée dans fourreau sur 

risberme de la digue EDF

Barrage EDF : RAS

Neutralisation des voies de circulation

Route sur pont de garde et barrage EDF emprunté 

pour l’exploitation EDF et par le personnel CEA-

ITER (maintien de la circulation sur les horaires 

pendulaires)

Neutralisation d’une des deux pistes d’exploitation 

sur la risberme

Stockage des fournitures

Plateforme du bassin, Risberme, Entre canal EDF et 

route du personnel

Conduite aérienne en 

encorbellement selon le 

mode opératoire concerté 

avec ESCOTA :

- Préservation des aciers

- Poids linéique plein d’eau 

450 kg/ml

- Distance entre ouvrage 

existant et projeté de 30 cm 

pour inspection du GC

Neutralisation de la voie lente sur 

300 ml pour la pose des berceaux 

(+prépa chiroptères) et 

sécurisation/contrôle de la pose du 

tuyau

Neutralisation de la voie de service 

autoroutières pour le service 

exploitation Escota pour livraison et 

mise en place de l’échafaudage

Stockage :

Rive gauche de Durance en sortie de 

domaine EDF

Impact limité aux zones artificialisées Modéré

Scénario 2 : Barrage

EDF - Passage en 

encorbellement sur le 

barrage de Cadarache

Passage entre deux habitations de la 

cité

Passage sous route d’accès aux 

habitations

Canal de Jouques

Conduite aérienne avec appui sur 

chaque bajoyer du canal de Jouques

Risberme de digue EDF (Ouvrage 

Classe B) :

RAS

Barrage EDF : Passage en 

encorbellement sur ouvrage Classe A

Neutralisation des voies de circulation

Route sur pont de garde et barrage EDF emprunté 

pour l’exploitation EDF et par le personnel CEA-

ITER (maintien de la circulation sur les horaires 

pendulaires)

Neutralisation ponctuelle d’une des deux pistes 

d’exploitation sur la risberme

Stockage des fournitures

Plateforme du bassin, Risberme, Entre canal EDF et 

route du personnel

Croisement du pont 

autoroutier de l’A51 en rive 

droite avec conduite enterrée 

(Microtunnelier sur 50 ml 

avec fosses en pieux 

sécants/palplanches)

Neutralisation des deux voies lentes 

sur 50 ml pour prépa chiroptères (au 

droit de la rive droite) via nacelle 

négative

Impact sur les berges rive Droite avec terrassement 

d’élargissement de la piste existante, inondable en rive 

Droite (avec emprise réduite au droit des stations 

végétales d’espèces protégées et résurgence de l’aillade)

Fort

Scénario 3 : Passage 

en tranchée dans le lit 

de la Durance

Passage entre deux habitations de la 

cité

Passage sous route d’accès aux 

habitations

Canal de Jouques

Conduite aérienne avec appui sur 

chaque bajoyer du canal de Jouques

Risberme de digue EDF (Ouvrage 

Classe B) :

Conduite enterrée dans fourreau sur 

risberme de la digue EDF

Barrage EDF : RAS

Neutralisation des voies de circulation

Route sur pont de garde et barrage EDF emprunté 

pour l’exploitation EDF et par le personnel CEA-

ITER (maintien de la circulation sur les horaires 

pendulaires)

Neutralisation d’une des deux pistes d’exploitation 

sur la risberme

Stockage des fournitures

Plateforme du bassin, Risberme, Entre canal EDF et 

route du personnel

Croisement du pont 

autoroutier de l’A51 en rive 

gauche avec conduite 

enterrée (Pose sous voie de 

service autoroutière)

Neutralisation des deux voies lentes sur 

50 ml pour prépa chiroptères (au droit 

de la rive droite) via nacelle négative

Impact sur la berge en rive Gauche + Impact sur la berge 

en rive droite avec forte contrainte de calendrier pour 

intégration des enjeux environnementaux. Impact sur le 

lit majeur de la Durance (Travaux avec déviation du 

lit)

Fort risque Inondation pendant la phase Travaux. 

Calendrier inondation pas compatible avec le calendrier 

espèce protégé

Fort risque Inondation pendant la phase Exploitation 

conduisant à enterrer la conduite à une profondeur min 

de 8 m sur 800 ml

La faisabilité technique de la solution est mise en doute 

(soudure en tranchée risque d’éboulement et inondée à 

8m de prof), la solution n’est pas retenue.

Modéré



Scénario 4 : Passage 

en forage dirigé sous 

la Durance

Passage entre deux habitations de la 

cité

Passage sous route d’accès aux 

habitations

Canal de Jouques

Conduite aérienne avec appui sur 

chaque bajoyer du canal de Jouques

Risberme de digue EDF (Ouvrage 

Classe B) :

Conduite enterrée dans fourreau sur 

risberme de la digue EDF

Barrage EDF : RAS

Neutralisation des voies de circulation

Route sur pont de garde et barrage EDF emprunté 

pour l’exploitation EDF et par le personnel CEA-

ITER (maintien de la circulation sur les horaires 

pendulaires)

Neutralisation d’une des deux pistes d’exploitation 

sur la risberme

Stockage des fournitures

Plateforme du bassin, Risberme, Entre canal EDF et 

route du personnel

Croisement du pont 

autoroutier de l’A51 en rive 

gauche avec conduite 

enterrée (Pose sous voie de 

service autoroutière)

Neutralisation des deux voies lentes sur 

50 ml pour prépa chiroptères (au droit 

de la rive droite) via nacelle négative

Impact sur la berge en rive Gauche + Impact sur la berge 

en rive droite avec forte contrainte de calendrier pour 

intégration des enjeux environnementaux

La réalisation des fosses d’attaque et sortie est à réaliser 

selon un planning réduit (Enjeux environnementaux, 

Risque inondation)

Double forage dirigé à prévoir pour palier l’incertitude de 

l’emplacement de sortie (2*300 ml)

Incertitude quant à la réalisation en une fois du tir 

(Surcoût à prévoir en raison de la granulométrie non 

favorable nécessitant potentiellement 3 tirs pour une 

réussite)

Modéré

Scénario 5 : Passage 

en microtunnelier 

sous la Durance

Passage entre deux habitations de la 

cité

Passage sous route d’accès aux 

habitations

Canal de Jouques

Conduite aérienne avec appui sur 

chaque bajoyer du canal de Jouques

Risberme de digue EDF (Ouvrage 

Classe B) :

Conduite enterrée dans fourreau sur 

risberme de la digue EDF

Barrage EDF : RAS

Neutralisation des voies de circulation : Route 

sur pont de garde et barrage EDF emprunté pour 

l’exploitation EDF et par le personnel CEA-ITER 

(maintien de la circulation sur les horaires 

pendulaires)

Neutralisation d’une des deux pistes d’exploitation 

sur la risberme

Stockage des fournitures

Plateforme du bassin, Risberme, Entre canal EDF et 

route du personnel

Croisement du pont 

autoroutier de l’A51 en rive 

gauche avec conduite 

enterrée (Pose sous voie de 

service autoroutière)

Neutralisation des deux voies lentes sur 

50 ml pour prépa chiroptères (au droit 

de la rive droite) via nacelle négative

En arallèle du pont autoroutier (Traversée de 300 ml)

Technologie de pointe précise, permettant de maitriser la 

trajectoire cependant la géologie n’est pas favorable au-

dessus de 15 m. Profondeur de tir à viser 15m (Marnes)

Fosses de 20 m de profondeur à prévoir avec un risque 

d’éboulement au vu de la couche supérieure de galets. 

Incertitude de réussite au premier tir

Modéré

Scénario 6 : Passage

en amont du barrage-

Travaux maritimes –

Conduite coulée dans

le fond de la Durance

Plan d’eau Amont du barrage EDF

Sortie du canal EDF avec vanne aval 

(exutoire Sainte Tulle)

Impactée par conduite dans fond du

plan d’eau

Croisement du pont

autoroutier de l’A51 en rive

droite avec conduite enterrée

(Microtunnelier sur 50 ml

avec fosses en pieux

sécants/palplanches)

Faible

Scénario 7 : Pose en

longement de la route

d’accès au chateau de

Cadarache entre les

réseaux

concessionnaires.

Pas d’impact Pas d’impact Pas d’impact Pas d’impact Pas d’impact Non retenu 

pour le CEA 

de 

Cadarache

IMPACT POUR LES TIERS

Impact fini sur les ouvrages existants 

EDF

Impact provisoire en phase chantier sur les 

ouvrages EDF

Impact sur les ouvrages 

existants Escota

Impact provisoire en phase chantier sur 

les ouvrages Escota

Impact provisoire sur la Durance Impact 

global



ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX ET CONTRAINTES RÉGLEMENTAIRES

Intégration paysagère Impact sur les milieux aquatiques Impact sur les milieux terrestres Complexité de procédures réglementaires Impact 

global

Scénario 1 : Pont autoroutier OA582 de l’A51 - 

Passage en encorbellement sur ouvrage d’art 

existant

Impact visuel limité au niveau du 

canal de Jouques

Conduite apparente intégrée au 

droit du pont autoroutier, mais 

peu visible

Impact provisoire sur le monument 

historique pendant les travaux

Vidange localisée dont le point de rejet 

est positionné dans un milieu de 

sensibilité faible

Milieux artificialisés impactés

Prise en compte de l’enjeu chiroptères par des mesures 

de réduction

Cas par Cas + EIEN2000

Impact sur les monuments historiques

Dossier de demande d’autorisation de travaux 

EDF

Dossier dérogatoire au code de la Voirie 

ESCOTA

Faible

Scénario 2 : Barrage EDF - Passage en 

encorbellement sur le barrage de Cadarache
Impact visuel limité au niveau du 

canal de Jouques

Conduite apparente visible au droit 

du barrage EDF

Impact provisoire sur le monument 

historique pendant les travaux

Vidange localisée dont le point de rejet 

est positionné dans un milieu de 

sensibilité faible

Milieux artificialisés jusqu’au barrage EDF

Aval Barrage EDF : Impact sur la berge naturelle de 

Durance Rive droite pour implantation de la 

canalisation et création du mirco-tunnelier pour 

franchir l’A51 – impact habitat rivulaire + zones 

humides + Espèces flore protégées + chiroptères

Cas par Cas + EIEN2000

Impact sur les monuments historiques

Dossier Loi sur l’Eau

Dossier de demande d’autorisation de travaux 

EDF

Modéré

Scénario 3 : Passage en tranchée dans le lit de la 

Durance
Impact visuel limité au niveau du 

canal de Jouques

Impact provisoire sur le monument 

historique pendant les travaux

Impact sur la ripisylve + impact sur la 

Durance dans des zones de sensibilité 

moyenne à forte (PNA Apron du 

Rhône)

Impact sur la ripisylve et les habitats rivulaires d’enjeux 

modérés pouvant héberger des espèces protégées 

(flore, insectes, oiseaux)

Impact sur les zones humides

Cas par Cas + EIEN2000

Impact sur les monuments historiques

Dossier Loi sur l’Eau

Dossier de demande d’autorisation de travaux 

EDF

Fort

Scénario 4 : Passage en forage dirigé sous la 

Durance
Impact visuel limité au niveau du 

canal de Jouques

Impact provisoire sur le monument 

historique pendant les travaux

Impact limité à l’implantation des 

fosses du forage dirigé sur les berges

Impact sur la ripisylve et les habitats rivulaires d’enjeux 

modérés pouvant héberger des espèces protégées 

(flore, insectes, oiseaux)

Impact sur les zones humides

Cas par Cas + EIEN2000

Impact sur les monuments historiques

Dossier Loi sur l’Eau

Dossier de demande d’autorisation de travaux 

EDF

Modéré

Scénario 5 : Passage en microtunnelier sous la 

Durance
Impact visuel limité au niveau du 

canal de Jouques

Impact provisoire sur le monument 

historique pendant les travaux

Impact limité à l’implantation des 

fosses du microtunnelier sur les berges

Impact sur la ripisylve et les habitats rivulaires d’enjeux 

modérés pouvant héberger des espèces protégées 

(flore, insectes, oiseaux)

Impact sur les zones humides

Cas par Cas + EIEN2000

Impact sur les monuments historiques

Dossier Loi sur l’Eau

Dossier de demande d’autorisation de travaux 

EDF

Modéré

Scénario 6 : Passage en amont du barrage-

Travaux maritimes – Conduite coulée dans le 

fond de la Durance

Impact provisoire sur le monument 

historique pendant les travaux

Impact sur la ripisylve + impact sur la 

Durance et le Verdon (zone de 

confluence) dans zones de sensibilité 

forte

Impact sur la ripisylve et les habitats rivulaires d’enjeux 

modérés pouvant héberger des espèces protégées 

(flore, insectes, oiseaux)

Impact sur les zones humides

Cas par Cas + EIEN2000

Impact sur les monuments historiques

Dossier Loi sur l’Eau

Fort

Scénario 7 : Pose en longement de la route 

d’accès au chateau de Cadarache entre les 

réseaux concessionnaires.

Impact visuel limité au niveau du 

canal de Jouques

Impact provisoire sur le monument 

historique pendant les travaux

Pas d’impact Impact sur les lisières forestières favorables aux reptiles

Impact sur les parcelles de reboisement 

compensatoires du CEA

Cas par Cas + EIEN2000

Impact sur les monuments historiques

Dossier Loi sur l’Eau

Modéré



IMPACT POUR SCP

Investissements Emprise d’exécution Complexité de travaux Complexité d’exploitation-maintenance Impact 

global

Scénario 1 : Pont 

autoroutier OA582 de 

l’A51 - Passage en 

encorbellement sur 

ouvrage d’art existant

4,2 M€ Emprise 12 ml de largeur d’exécution + 

Occupation Temporaire des zones de 

stockage et atelier de levage/soudure

Modéré

Aléas et imprévus possibles

Modéré

Conduite dans digue EDF (Accès à gérer)

Conduite sur canal de Jouques et sur pont autoroutier 

nécessitant d’utiliser des nacelles

Modéré

Scénario 2 : Barrage EDF

- Passage en 

encorbellement sur le 

barrage de Cadarache

4,8 M€

Fourreau en berge de Durance Rive 

droite

Longueur moindre d’encorbellement 

compensé par les terrassements de 

préparation de la berge

Micro tunnelier pour traverser 

l’autoroute

Emprise 12 ml de largeur d’exécution sur 

les milieux artificialisés + Occupation 

Temporaire des zones de stockage et 

atelier de levage/soudure

+ Emprise réduite sur 600 ml de berge en 

rive droite

Modéré

Aléas et imprévus

Pressentis

Modéré

Conduite dans digue EDF (Accès à gérer)

Conduite sur canal de Jouques et sur barrage nécessitant 

d’utiliser des nacelles

Modéré

Scénario 3 : Passage en 

tranchée dans le lit de la 

Durance

Solution non retenue 

Faisabilité technique non assurée

Profondeur de pose à 8 m nécessaire pour maitriser le risque d’affouillement (REX SMAVD sur la conduite GRTGAZ)

Calendrier inondation pas compatible avec le calendrier espèce protégé

Scénario 4 : Passage en 

forage dirigé sous la 

Durance

5,0 M€ Emprise 12 ml de largeur d’exécution sur les 

milieux artificialisés + Occupation Temporaire 

des zones de stockage et atelier de 

levage/soudure

Emplacement des fosses à prévoir avec OT 

d’accès

Importante

Fort risque de ne pas réussir à traverser la Durance selon 

Entreprise spécialisée au bout de 3 tirs

Risque de perdre du matériel de forage à plusieurs reprises dans 

les berges ou dans le lit majeur de la Durance

Impact financier et environnemental conséquent

Complexe

Conduite dans digue EDF (Accès à gérer)

Conduite enterrée sur la Durance sans fourreau (nécessitant un 

nouveau tir si défaillance en exploitation)

Fort

Scénario 5 : Passage en 

microtunnelier sous la 

Durance

5,5 M€ Emprise 12 ml de largeur d’exécution sur les 

milieux artificialisés + Occupation Temporaire 

des zones de stockage et atelier de 

levage/soudure

Emplacement des fosses à prévoir avec OT 

d’accès

Importante

Fort risque de ne pas réussir à traverser la Durance selon 

Entreprise spécialisée au bout de 2 tirs

Risque de perdre du matériel dans les berges ou dans le lit majeur 

de la Durance (REX travaux GRT Gaz pont de Mirabeau)

Impact financier et environnemental conséquent

Complexe

Conduite dans digue EDF (Accès à gérer)

Conduite enterrée sur la Durance à 15 m de profondeur

Fort

Scénario 6 : Passage en 

amont du barrage-

Travaux maritimes – 

Conduite coulée dans le 

fond de la Durance

Solution non retenue

Pérennité de l’ouvrage non garanti. En risques de crues, le charriage des blocs et autres peut détruire l’ouvrage.

Allongement du tracé conduisant à revoir le positionnement de SP Négréoux (Impact sur la phase d’aménagement au refoulement PN40) ou surdimensionnement de l’adduction en DN 700 (avec impact financier important)

Scénario 7 : Pose en

longement de la route

d’accès au chateau de

Cadarache entre les

réseaux

concessionnaires.

Montant similaire à la solution 

retenue mais le risque d’Aléa est 

plus fort du fait de la présence 

de réseau concessionnaire

Emprise de travaux 10 à 12 m avec cependant 

des coupe d’arbre dans les zones de 

reboisement.l

Importante

Même si les réseaux concessionnaires dans l’emprise de travaux 

sont en classe A, il n’en demeure pas moins que poser une 

canalisation DN600 en longement d’autres réseaux présentent un 

risque d’Aléa

Pas de complexité averée Moyen
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