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CARNET DE PHASAGE TRAVAUX
et GESTION DE LA CIRCULATION RD6202

TRINITE-COZZI-APD-00042

TRINITE-COZZI-APD-00042-ind B- Carnet de phasage de gestion de la circulation durant les travaux 14/06/2024
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Route du Savet

aire de pleins et
stationnement engins

nettoyage toupies
zone de stockage et d'assemblage ouvrage largeur 15m

LE VAR

LE VAR

PHASE 1 : Installations et ouvrages provisoires
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Vestiaires

acces pietons chantier

- Installations de chantier et clotures de chantier le long de la voie ferrée
- Création accès rive gauche et plateforme stockage et assemblage ouvrage RD
- Elargissement provisoire route en rive droite
- Battage des tubes et protections des palées provisoires PP1 et PP2

CIRCULATION RD6202 : ALTERNAT DE JOUR et DE NUIT du 01/02/25 au 31/03/25

- Signalisation de chantier

P
P

1

P
P

2

acces plateform
es par accès

travaux SM
IAGE existant

acces plateformes submersible

rampe acces

CARNET DE PHASAGE TRAVAUX ET GESTION DE LA CIRCULATION RD6202 TRINITE-COZZI-APD-00042 ind B
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Route du Savet

nettoyage toupies

PHASE 2 : Parois clouées rive droite  / Fondations de l'ouvrage
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acces pietons chantier

- Parois clouées rive droite - terrassements / clous / béton projeté ( voir Phasage TRINITE-COZZI-APS-00056-A )
- Fondations culées et arc rive gauche et droite
- Enrochements protection berge rive droite

CIRCULATION RD6202 : ALTERNAT DE JOUR et CIRCULATION A DOUBLE SENS DE NUIT du 01/04/025 au 30/06/25

- Création accès pour atelier fondation rive droite

LE VAR

LE VAR

LE VAR

de fondations
soir et week-end

stationnement des engins

aire de pleins et
stationnement engins

acces plateformes submersible

acces plateform
es par accès

travaux SM
IAGE existant

acces autocars

ACCES CHANTIER
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Route du Savet

PHASE 3 : Culées et massifs d'appuis
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zone de stockage materiel
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acces pietons chantier

- Culées rive gauche et droite
- Massifs d'appuis rive gauche et droite

CIRCULATION RD6202 : CIRCULATION A DOUBLE SENS DE JOUR et  DE NUIT

- Habillage maçonnerie pierres des parois clouées rive droite

LE VAR

ACCES CHANTIER

LE VAR

nettoyage toupies

aire de pleins et
stationnement engins

acces plateformes submersible

acces plateform
es par accès

travaux SM
IAGE existant
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PHASE 4 : Charpente métallique du tablier
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acces pietons chantier

- Assemblage de l'arc sur plateforme d'assemblage sur chantier
Voir dossier de phasage de principe de construction du nouveau pont : TRINITE-GAG-APS-00071-A

CIRCULATION RD6202 : CIRCULATION A DOUBLE SENS DE JOUR et  DE NUIT

- Pose de la charpente métallique du tablier

LE VAR

ACCES CHANTIER

LE VAR

nettoyage toupies

aire de pleins et
stationnement engins

acces plateformes submersible

acces plateform
es par accès

travaux SM
IAGE existant
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PHASE 5 : Pose des prédalles
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Voir dossier de phasage de principe de construction du nouveau pont : TRINITE-GAG-APS-00071-A

CIRCULATION RD6202 : CIRCULATION A DOUBLE SENS DE JOUR et  DE NUIT

- Pose des prédalles (sauf au droit des appuis provisoires )

LE VAR

ACCES CHANTIER

LE VAR

nettoyage toupies

aire de pleins et
stationnement engins

acces plateformes submersible

acces plateform
es par accès

travaux SM
IAGE existant
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CIRCULATION RD6202 : CIRCULATION A DOUBLE SENS DE JOUR et  DE NUIT

LE VAR

ACCES CHANTIER

LE VAR

PHASE 6 : Pose de l'arc

Voir dossier de phasage de principe de construction du nouveau pont : TRINITE-GAG-APS-00071-A
- Pose de l'arc et des suspentes

nettoyage toupies

aire de pleins et
stationnement engins

acces plateformes submersible

acces plateform
es par accès

travaux SM
IAGE existant
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CIRCULATION RD6202 : CIRCULATION A DOUBLE SENS DE JOUR et  DE NUIT

LE VAR

ACCES CHANTIER

LE VAR

PHASE 7 : pose des dernieres prédalles et remise en état du Fleuve
- Pose de dernieres prédalles
- suppression des appuis provisoires
- suppression des plateformes dans le lit du fleuve
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CIRCULATION RD6202 : CIRCULATION A DOUBLE SENS DE JOUR et  DE NUIT

PHASE 8 : Hourdis béton et équipements d'ouvrage

- Equipements d'ouvrages (gardes corps / corniches caniveaux)
- Hourdis béton

- Etancheité
- Enrobé de protection et couche de roulemment sur ouvrage
- Joints de chaussées
- Epreuves d'ouvrage
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LE VAR

ACCES CHANTIER

LE VAR
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Moteur PN

Barrière

Ralentisseur

Talus Boisé

Limite
Département
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PHASE 9 : Travaux de raccordements de chaussées et aménagement paysagers

- Murs de souténement raccordements de chaussées en rive gauche
- Réseaux assainissement hors ouvrage rive droite

- Couche de forme et grave bitume hors ouvrage rive droite et rive gauche
- Equipements de sécurité hors ouvrage

- Marquage et signalisation définitive
- Bassin de traitement des eaux pluviales rive gauche

CIRCULATION RD6202 : ALTERNAT DE JOUR et DOUBLE SENS DE NUIT du 20/02/26 au 20/08/26

- Aménagements paysagers et plantations rive gauche et droite

- Couche de roulement définitive hors ouvrage
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